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DI
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Premessa

Il presente documento & stato redatto in conformita con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Igs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonche tutti | soggetli coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto
riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra essere complementare e di deltaglio al presente

documento.

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOQ
PiaNG Bl SICUREZZA & COORDINAMENTO

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi ganerali
Data e Modalita di effettuazione della valutazione

Criteri adottati per la vatutazicne dei rischi.

E opportuno far presente che ogni analisi del rischio & strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

'ampiezza o magnitudo dell'eveniuale danno subito da parte dei lavoratori;

la probabilita del verificarsi delle conseguenze.
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=fPxM)

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilita del verificarsi delf'evento; M = magnitudo delle conseguenze.

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilitd che un determinato evento si verifichi e valutare
I'entita probabile delle relative conseguenze.
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in
relazione I'entitd del danno atteso con la probabilita del suo verificarsi
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di
rischio {Figura 1) nonché una classificazione della priorita delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' “P"
Definizioni/criteri

Valore Livello
Altamente
4 probabile
3 Probabile
2 Poco Probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
| lavoratori. Si ha nolizia di danni gia verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili, Il
| verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.

La mancanza impiantistica pud provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto
qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe
una moderata sorpresa. |
La mancanza impiantistica pud provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono
noti solo rarissimi episodi gia verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato suscilersbbe grande sorpresa.

La mancanza irﬂpiainlislica pud provocare un danno per la concomitanza di 'biu eventi poco probabili

i | Improbabile | indipendenti. Non sono noti episodi gia verificalisi. |l verificarsi del danno susciterebbe incredulita. J
o TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITA DEL DANNO “M"
Valore Livello Definizioni/criterl ]
4 _é v |mo_ infartunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale.
i S | i | Esposizione cronica con effetli letali efo totalmente invalidanti. B o
| 3 G Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale.
rave_ | Esposizione cronica can effetti imeversibili efo parzialmente invalidanti - |
2 Medi [ Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita reversibile,
|l '0______ Esposizione cronica con effetti reversibili. ot - —
1 [ L Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita rapidamente reversibile.
L L B m_leve | Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. - |
. ___Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischlo (R = PxM } .
4 8 12 16’
P LY L e eae 6 ] 12
2 4 6 8
| ——— = ——— . 4

M

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabelta 3 viene riportata la classificazione della priorita
. delle misure corretlive da attuare.
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1 1 d
i DATI DELL'CPERA . 3 |
OGGETTO DEI | Lavori di risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento alla zona artigiana e
LAVORI __|commerciale diviterbo S I |
Si rende pertanto necessaric provvedere al pil presto al rifacimento dei tratti di|
pavimentazione maggiormente compromessi.
Le opere oggetto dell'appalto possono essere sommariamente riassunte come di seguito
indicato:
i sdemolizione e scarifica manti bituminosi
- ofondazioni stradali
erimozione e ricollocamento chiusini e caditoie
sdisfacimento e rifacimento cigli stradali e pavimentazione marciapiedi
DESCRIZIONE -forn_itura e posa .in opera cigli gtradali
DELL'OPERA erealizzazione chiusini e caditoie
epavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder, strato d'usura,
; etc..)
5 Trattandosi di un intervento di manutenzione l'appalto interessa la rete stradale
dell'intero territorio comunale ed ¢ costituito da una serie di interventi successivi non|
predeterminati nel numero, a cui dar corso secondo le necessita della stazione appaltante.
Pertanto sara cura della direzione lavori a secondo delle suddette necessita indicare di volta
in volta gli interventi da effettuare sia in termini di ubicazione che di tipologia. Dette
indicazioni, oggetto di specifici verbali, saranno fornite periodicamente allappaltatore e
conterranno I'elence delle vie interessate e gli specifici interventi da effettuare. — e
| UBICAZIONE Intero territorio comunale — —
IMPORTO € 562.022,89 comprensivo di € 49.819,13 per incidenza della manodopera ed € 5.463,48 per oneri
DELL'OPERA | della sicurezza B . -
INIZIOLAVORI - — e B )
FINELAVORI ... ...coccoemennnn. o ]
-IE:\'}SE _?E'__uo giomi lavorativi ) - _
N.UOMINIGIORNO | .. .. ...........cccoeene...
MASSIMO N. DI o a |
|LAVORATORI Rsdodbidebielibiidbiadebt . |
{ NUMERO DI
LIMPES_-E_- BIAE I D R T R i

ONERI SICUREZZA | esecutive particolari e dallfimpiego di apprestamenti ed attrezzature atli a garantire il rispetio delle |
| norme per la prevenzione degli infortuni e |a tutela della salute dei lavoratori & di € 5.463,48. |
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2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

2.1) AREA DI CANTIERE
2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

L'area oggetto dell'intervento riguarda la viabilitd comunale.

2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE

Viste le dimensioni dell'intervento ed essendo un cantiere mobile si dovranno di volta in volta prevedere aree di
cantiere diverse in modo da limitare al massimo il disagio sia per i residenti che per il transito veicolare, escludendo
la chiusura delle vie, al momento in cui si andra a realizzare il manto stradale.
In base alle varie fasi sopra descritte di volta in volta si procedera alla chiusura e/o alla modifica della circolazione veicolare,
permettendo comunque per quanto possibile la possibilita di accesso dei residenti alle abitazioni efo ai garage.

2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

Non risultano netle vicinanze presenze di attivita pericolose che potrebbero coinvolgere il cantiere stesso.

2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

Trasmissione di agenti inquinanti: in cantiere non verranno utilizzati agenti chimici altamente inquinanti, quindi & da
escludeme 1a possibile trasmissione all'esterno.
Propagazione incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di saldatura e durante ogni altra
operazione che possa propagare lincendio all'esterno del cantiere.
Propagazione rumori molesti: a propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate ed organizzanda il
cantiere in modo che i lavori pitt rumorosi vengano eseguiti nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio.
Propagazione fango e polveri: in presenza di fango i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con
getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede stradale. Nei giomi ventosi e secchi potrebbe verificarsi la dispersione
nel'ambiente di polvere dovuta al transito di automezzi in cantiere. In tali circostanze andranno opportunamente bagnate le superfici di
transito.
Per impedire 'accesso involontario di non addetti ai lavori al cantiere, si dovra dotare di cancello l'unica via d'accesso all'area di
cantiere ed apporre scritte e cartelli ricordanti il divieto di accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento).
Tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili,

2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

Le condizioni climatiche sono quelle tipiche della zona territoriale appartenente, ovvero estati calde e siccitose ed
inverni freddi e piovosi, le misure di protezione verso le maestranze ed i materiali impiegati sono quelle che
normalmente si attuano impiegando abbigliamento idonei, per le maestranze e predisponendo idonei mezzi di
protezione per i materiali.

2.1.6) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Considerando che i cantieri saranno lungo tutto il territorio comunale durante i lavori si dovra, in accordo con l'ufficio
tecnico comunale, individuare i tracciati esistenti delle reti interrati (gas, fognalura, acquedotto e pubblica
illuminazione).

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (an. xv§21.2.d.2-§2.2.2 D.Lgs 81/08)
2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE

La recinzione di cantiere verra realizzata di con paletti , infissi nel terreno, di allezza sufficiente ad impedire 'accesso,
e rete plastificata a chiudere tutto il perimetro.

2.2.2) VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

Considerando 'area preposta al parcheggio mezzi, allo stoccaggio dei materiali ed al deposito rifiuti ogni volta che si
dovra passare dalle suddelte aree all'area effettiva di cantiere si dovra predisporre un servizio di accompagnamento
e segnalazione alla circolazione del mezzo di cantiera.

2.2.3) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

Lo stoccaggio dei materiali & previsto in luoghi prestabiliti.

2.2.4) AREE DI SOSTA DEI MEZZI
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I mezzi di cantiere non in uso verranno parcheggiati in appositi luoghi individuati a monte, in modo da non intralciare
le lavorazioni e non creare situazioni di pericolo.

2.2.5) PARCHEGGIO DIPENDENTI
Non & previsto la creazione di posti auto per i dipendenti.
2.2.6) POSTI FISSI DI LAVORO

Considerando la tipologia del cantiere non & previsto, in guesta fase, il posizionamento di posti fissi di Javoro,

2.2.7) GESTIONE RIFIUTI

2.2.7.1) Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

| rifiuti non pericolosi stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento al
raggiungimento dei 20 mc, ogni due mesi o almeno una volia 'anno se non si raggiungono i 20 me. La presa in
carico dei rifiuli (la registrazione su apposita modulistica della quantitd di macerie stoccale nel cantiere prima di
essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata su registro di carico e scarico dei rifiuti entro 24
ore 0 entro una settimana dalla produzione delle stesse nel caso in cui il rifiuto venga consegnato a terzi per le fasi di
recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimalto presso I'Ufficio competente. Il
trasporio dei rifiuti alla discarica pud essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto, senza la
necessitd di ottenere autorizzazioni. Si rende nolo che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da
apposito formulario di identificazione vidimato presso I'Ufficio competente.

2.2.8) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI
Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Cantello di cantiere (foglio con dati def cartello da conservare in cantiere) Da affiggere
allentrata del
cantiere

Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o tubazioni o |
solterranee

Orario di lavoro dei dipendenti

Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera
radiocomandata

Denuncia di inizio lavori all'lNAIL

D.P.R. 1124/65

Denuncia di inizio lavori allINPS

[ Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile

Certificato di iscrizione alla C.C.1.A.A. delle imprese e dei lavoratori
autonomi

Registro matricola dei dipendenti

Copia della concessione edilizia

SICUREZZA AZIENDALE
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

D.Lgs. B1/08 artt. 91, 100,
Allegato XV

Copia del Fascicolo

D.Lgs. 81/08 ar. 91,
Allegato XVI

Copia della notifica preliminare

D.Lgs. 81/08 arl. 99

| Piano operativo di sicurezza dell'impresa

D.Lgs. 81/08 art. 96
comma 1 g), Allegato XV

Piano delle demolizioni

Piano di emergenza

D.Lgs. 81/08 art. 43

Piano montaggio elementi prefabbricati
"Piano di rimozione/bonifica amianto

| Cartelle sanitarie del personale

comma 5 del D.Lgs 81/08 ({in quanto ditta con meno di 10 lavoratori)

Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29

D.Lgs. 81/08 Art. 29
comma 5

Giudizi di idoneita alla mansione specifica del personale

— |

D.Lgs. 81/08 Arl. 41
comma 2 a}




"~ COMUNE
DI
VITERBO

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento
alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PiANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente

D.Lgs. 81/08 Art. 25
comma 1)

Comunicazione al'ASL e all'lspettoralo del Lavoro del nominativo del
RSPP

Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP

D.Lgs. 81/08 Art. 32

Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36, 37

Verbale di riunione periodica per le aziende con pit di 15 dipendenti

D.Lgs. B1/08 Art. 35

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza

NOMINE

Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di formazione

D.Lgs. 81/08 Art. 18

e informazione comma 1 b)

Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 a)

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08 Ar. 17
comma 1 b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

D.Lgs. B1/08 Art. 47

PRODOTTI E SOSTANZE

Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

D.Lgs. 81/08 Allegato XVI §
321

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE

Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle
macching e sulle attrezzature di lavoro

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verbali di consegna dei DPI

D.Lgs. 81/08 Art. 77
comma 3

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante

PONTEGGI

Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)

D.Lgs. 81/08 Artt. 134, 136

Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante

Schema del ponteggio (<20m)

Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h=20m) o composto da
elementi misti o difforme dallo schema autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133

Progetio e relazione di calcolo del castello di servizio

Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito

D.Lgs. B1/08 Allegato XIX 2

IMPIANTI

Schema degli impianti ...

Dichiarazione di conformita dellimpianto di ... di cantiere

D.P.R. 462/01 art 2

Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica periodica
biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)

Calcole di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche

Dichiarazione de! fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme
costruttive applicabili completo di schema di cablaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Autorizzazione allinstallazione di gru

Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con poriata
superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica

Certificazione CE di conformita del costruttore per apparecchi di
sallevamento

Libretto uso e manutenzione

Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura

D.Lgs. B1/08 Art. 71
comma4 b)

Verifiche trimestrali funi e catene
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Procedura per gru interferenti

 sollevamento con portata superiore a 200 kg 1

Notifica all''SPESL dello spostamento e di nuova installazione di

| apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Procedure per gru interferenti

Centificazione radiccomando gru

RISCHIO RUMORE
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti D.Lgs. 81/08 Art. 28
Deroga ali'emissione di rumore nellambiente esterno D.P.C.M. 01.03.1991 e

SUcCC.

'RECIPIENTI IN PRESSIONE = e
Libretto recipienti in pressione di capacita superiore a 25 I.
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ANALIS| DELLE LAVORAZIONI

MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO AD INALAZIONE D! FUMI, GAS, POLVERI,

‘ Misure di prevenzione protezione

Tenersi sottovento nelle lavorazioni
Nen utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco
ventilati

necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura |
che i disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura

Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e de!
rivestimento degli eletirodi, nonché dalla combustione di
vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare
Utilizzo di ventilateri in aspirazione che allontanano i fumi
ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori
addetti; se i materiali imbrattati di olic e cggetto di
saldatura continuanno ad emettere fumi dopo la
saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di
aspirazione farzata

2.3.1)
VAPORI
Ris [
chi | Fasl e attivita lavorative Mansioni
(1) ]

Inal | F.05.05 - Fresatura manto Addetto fresa per asfalto
azio | F.07.03.01 - Stesura manlo Operaio comune

ne | bituminoso polivalente

dei | F.07.01 - Preparazione terreno Capo squadra opere edili
gas Addetto rifinitrice

di Operaio comune

scar Autista autocarro

ico |

Inal | F.07.02.02 - Posa ringhiera T Operaio comune

azio palivalente

ne Fabbro

di Muratore polivalente
fumi | ‘Capo squadra opere edili
Inal | F.04.02.03 - Saldatura tronchi e Operaio comune

azio | coperiura con guaina termoresistente | Autista autocarro

ne | F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista

di di gas ed e...ta di valvola & successivi | Capo squadra

tumi | collegamenti Saldatore

pro | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Carpentiere

dotti | F.05.06.03 - Demolizione efo Operaio comune

dall | rimozione di impianti polivalente

a F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | Fabbro

fusi | dell'armatura Muratore polivalente
one | F.07.02.02 - Posa ringhiera Capo squadra opere edili
del

met

allo o .

Inal | F.07.02.02 - Posa ringhiere . Operaio comune

azio | polivatente

ne Fabbro

di Muratore polivalente
fumi Capo squadra opere edili
pro

dotti

dall

a
| fusi

sost

anz

e

pres

enti

sui

pez |

zi

da

sald

are —_ — o

Inal | F.01.01 - Pulizia dell'area | Palista

azio | dell'accantieramento e dello Autista autocarro

ne | stoccaggio Muratore polivalente

di F.01.02 - Realizzazione di recinzione | Capo squadra (fondazioni,
gas | di cantier...infissi nel terreno e rete struttura pi...utlura inc.a.,
di plastificata struttura di copertura)
scar F.01.03 - Realizzazione di accesso al | Operaio comune
| ico | cantiere polivalente

{  F.01.04 - Realizzazione impianti di

Operaio comune

Accurata pulizia delle pari da saldare

Utilizzo di ventilateri in aspirazione che allontanano i fumi

ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori

| addetti; se i materiali imbrattati di olio e cggetto di
saldatura continuanno ad emettere fumi dopo la
saldatura, devono essere collocalti in luoghi dotali di

| aspirazione forzata

Posizionare la macchina in luoghi suffientemente aerati,
lontano da postazioni di lavoro
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cantiere con scavo @ demolizion
manuali
F.01.09 - Smantellamento
| dellaccesso al cantiere
F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)
F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
Inal | F.07.03.03 - Realizzazione di
azio | segnaletica orizzontale
ne
di
gas,
vap
Lo

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO i
PtaNo DI SICUREZZA £ COORDINAMENTO |

Capo squadra opere edili |

| Autista autocarro Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco

Operaio comune ventilati
{segnalelica stradale}
Capo squadra

Inal ' F.01.01 - Pulizia deliarea

azio | dellaccantieramento e dello

ne | stoccaggio

| di
gas,
vap
ori o
polv

Ler

Palista Se l'attrezzatura di lavoro corﬁﬁﬁrta tali bericoli.?eve !
Autista autocarro essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero
Muratore polivalente di estrazione vicino alla fonte corrispondente ai pericoli

Capo squadra

' Inal | F.01.01 - Pulizia deliarea
azio | dell'accantieramento e dello
ne | stoccaggio
di F.01.04 - Realizzazione impianti di
polv | cantiere con scavo e demolizioni
eri | manuali
F.02.01.01 - Scavo a mano fino alla
profondita di m 1,50 , anche in
presenza d'acqua
F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo
{profondita < 1...reno non in falda o
impregnato d'acqua)
F.04.01.02 - Completarnento a mang
dello scavo, con eventuale presenza
d'acqua
F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
F.04.04.02 - Costipamento & rullatura
F.05.01.01 - Scavo a macching,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
' nisulta {carico, trasporto, scarico)
F.05.02.02 - Posa del letio di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.05.02 - Taglio & imozione di alberi
| e cespugli
F.05.05 - Fresatura manto

Inal | F.07.03.01 - Stesura manto
azio | bituminoso
ne
di
polv
erio
fumi
noci
vi
dur
ante
la
pre
par
azio

Capo squadra

Capo squadra

Addetto al rullo

Autista autobetoniera
Palista

Muratore polivalente
Addetto fresa per asfalto
Operaic comune
polivalente

Capo squadra opere edili
Autista autocarro
Escavatorista

Operzic comune ‘

Autisia autocarro
Addetto rifinitrice
Operaio comune (manti
stradali)

Capo squadra




COMUNE

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

Seguire le disposizioni contenute nefla scheda di
sicurezza e dotarsi dei relativi DP] previsti
Wilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza prodotio

Durante fuso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI
previsti dalla sicurezza (maschera antipolvere, guanti)

DI alla zona artigiana e commerciale di viterbo”
VITERBO
- , —
[ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOQO
P1aNo DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
nee
la
pos
a - - _— I— —_—
“Inal | F.01.01 - Pulizia dell'area Capo squadra I
azio | dell'accantieramento e dello Autista autobetoniera |
ne |stoccaggio Muratore polivalente
di F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | Operaio comune
polv | (profondita < 1...reno non in falda o (assistenza impianti)
eri, |impregnato d'acqua) Autogru
fibre | F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio € | Capo squadra opere edili
movimentazione materiali Palista
F.05.01.01 - Scavo a macchina, Operaio comune
| anche in presenza d'acqua polivalente
F.05.01.02 - Asporto materiali di Capo squadra (impianti)
risulta {carico, trasperio, scarico) Autista autocarro
F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia, ' Escavatorista
getto di cls di rinfianco, sigiltature Operaio comune
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte
F.05.06.03 - Demolizione efo !
rimozione di impianti
F.07.03 - Messa a dimora piante !
Inal | F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, | Palista
azio | sigillature Operaio comune
ne | F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia, | polivalente
di | getto di cls di rinfianco, sigillature Autista autobetoniera
vap | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi | Muratore polivalente |
ori | F.07.02.01.03 - Getto del cls con Capo squadra opere edili
autobetoniera, apparecchio di Autista autocarro
sollevamento e benna Operaio comune
F.07.03.03 - Realizzazione di {segnaletica stradale)
segnaletica orizzontale Capo squadra
Inal | F.07.03.01 - Stesura manto | Autista autocarro
azio | bituminoso Addetto rifinitrice
ne Operaio comune
di Capo squadra
vap
ori
di
catr
ame | - —
inal | F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, | Operaio comune
azio | sigillature (assistenza impianti)
ne e | F.05.04.03 - Sigillatura con malta Autista autobetoniera
cont | cementizia alla base dei pali Operaio comune
atto | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi | polivalente
con |F.07.01.02 - Posa in opera e Capo squadra opere edili
polv | fissaggio con malta ce...
eri, | scalpellamenti e stuccatura dei giunti
fibre |

23.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO A COLPI, PUNTURE, TAGLI ED

"Ris |

| chi

o
Abr
asic

| ni,
urti,
com |

ABRASIONI

Fasi e attivita lavorative

Mansioni

F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
materiali in cantiere

| Addetto al carrello
elevatore
Autogru

| Capo squadra (fondazioni. ‘

struttura pi...uttura in c.a.

| pres F.01.07 - Carico e scarico materiali in_| strutiura di copertura)

I Misure di prevenzione protezione
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PIANO DI SICUREZZA E COORBINAMENTO
P1aNo DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

| Muratore polivalente
Saldatore
Capo squadra opere edili
Autista autocamro
Palista
Operaio comune
polivalente
Capo squadra (impianti)

Saldatore
Adutista autocamo
Palista

Operaio comune
polivalente

Capo squadra {(impianti}

Operaio comune

| polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i
chiodi residui

Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni
prefissate

sion | cantiere
i F.02.02.04 - Intercettazione e
sezionamento degli allacciament)
esistenti
F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio
| materiali
| F.04.02.02 - Taglio, preparazione
| {rimozicne rivestimento) e
| | sagomatura condotte
| F.04.03.01 - Perforazione de! tubo
principale sui d...are, previa
sospensione della fornitura
F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi
collegamenti
F.05.02.01 - Movimentazione e
collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetli
F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti
Col | F.04.02.05 - Coltocarmento in opera
pi, | valvole di intercettazione
com | F.04.03 02 - inserimento degli
pres | elementi fermaflusso
sion | F.05.06.03 - Demolizione efo
i, rimozione di impianti
cad
uta
di
mat
erial
1
Pun | F.01.03 - Realizzazione di accesso al
ture | cantiere
| ai F.01.09 - Smantellamento
pied delfaccesso al cantiere
iper F.07.02.01.01 - Collocazione e
cont  rimozione delle cassera...nelli in
atto | multistrato, anche presagomate
con
tavo
le
non
schi
odat
e s e
| Pun | F.01.02 - Realizzazione di recinzione
! ture | di cantier...infissi nel terreno e rete
! plastificata
tagli | F.01.03 - Realizzazione di accesso al
! cantiere
abr | F.01.04 - Realizzazione impianti di
' asio cantiere con scavo e demolizioni
ni manuali
| F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere
F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)
F.04.02.02 - Taglio, preparazione
(rimozicne rivestimento) e
i sagomatura condotte
i F.04.04.02 - Costipamento e rullatura
{ F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
. F.07.02.02 - Posa ringhiera
i Pun | F.05.05 - Fresatura manto
ture |

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...utturain c.a.,
struttura di copertura)
Saldatore

Capo squadra (impianti)
Addetto al rullo

Operaio comune

| Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Non rimuovere gli sportelli del vano motore
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
Impugnare saldamento I'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavore in posizione stabile

Interrompere I'alimentazione eletirica durante le pause di
lavoro

Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti

!

‘ Addetto fresa per asfalto
Operaio comune
| polivalente

Efficienza del carter del rullo dentato fresante e del nastro |
trasportatore
_| Esequire le pperazioni di revisione e manutenziocne
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1aNO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

e e

Durante le lavorazioni si dovranno adotiare tutte le ]

misure per evitare danni agli addetti

Gli sportelli di tutli i vano molore devono essere chiusi
L'attacco del mariello e delle connessioni dei tubi devono

Impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite

Eseguire il lavoro in condizicni di stabilita adeguata

| Interrompere |'alimentazione eletirica nelle pause di

tagli Capo squadra opere edili |
abr
asio i
ni,
ces
oia
men

i s iy
Tagl | F.05.05.01 - Collegamento frulti e Operaio comune
i, prima messa in funzione dellimpianto | polivalente

| abr | F.05.05.02 - Collaudo impianto Elettricista
asio | eletirico Capo squadra (impianti}
ni
uri, | F.07.02.01.01 - Collocazione e Operaic comune
colp | imozione delle cassera...nelli in | polivalente
i, multistrato, anche presagomate Muratore polivalente
com Capo squadra opere edili
pres
sion
l
abr
asio
ni
d..,
per
cont
atto
con
attr
ezz
atur
e
man
vali . ) |
Urti, | F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | peraio comune polivalente
colp | (profonditd < 1...reno non in falda o Operaio comune
i, impregnato d'acqua) {assistenza impianti) essere efficienti
imp | F.05.01.01 - Scavo a macchina, Autogru
atti | anche in presenza d'acqua Capo squadra opere edili
e F.05.04.01 - Trasporto, scarico e Autista autocarro
com | stoccaggio materiali, in aree gia Escavatorista
pres | predisposte Operaio comune
sion
i
Urti, | F.01.02 - Realizzazione di recinzione  Elettricista (complelo)
calp | di cantier...infissi nel terreno e rete Capo squadra (fondazioni,  le apposite maniglie
i, plastificata struttura pi..utturainc a.,
imp | F.01.03 - Realizzazione di accesso al | struttura di coperiura)
atti, | cantiere Operaio comune lavoro
com | F.01.04 - Realizzazione impianti di {assistenza impianti)
pres | cantiere con scavo @ demolizioni Operaio comune
sion | manuali polivalente
i F.01.08 - Collocazione in opera di Fabbro

cartellonisti...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)

F.01.11 - Rimozione di cartellonistica
di cantie...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.05.04.04 - Esecuzione dei lavori
elettrici e di completamento

F.06.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.03 - Rimozione di cartellonistica

_|vericale

Muratore polivalente

Capo squadra opere edili
Autista autocarro

Operaio comune
(segnaletica stradale)
Capo squadra (segnaletica
, stradale)
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F.05.06 04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
| F.07.02.02 - Posa ringhiere

Urti, | F.01.01 - Pulizia delarea
colp | dell'accantieramento e dello
i, stoccaggio
imp | F.01.02 - Realizzazione di recinzione
atti, | di cantier...infissi nel terreno e reta
com | plastificata

| pres | F.01.03 - Realizzazione di accesso al
sion | cantiere
i, F.01.04 - Realizzazicne impianti di
punt | cantiere con scavo e demalizioni
ure, | manuali
tagli | F.01.05 - Collocazione e nmozione
e | delle baracch.. ti di cantiere e relativi
abr  allacciamenti
asio  F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
ni materiali in cantiere

F.01.07 - Carico e scarico materiali in

i cantiere

| F.01.08 - Collocazione in opera di
cariellonisti...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

| F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)

F.01.11 - Rimozione di carellonistica
di cantie...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.02.01.01 - Scavo a mano fino alla
profondita dim 1,50 , anche in
presenza d'acqua

F.02.02.03 - Getto di c!s di rinfianco,
sigillature

F.02.02.04 - Intercettazione &
sezionamento degli allacciamenti
esistenti

F.04.01.02 - Completamento a mano
dello scavo, con eventuale presenza
d'acqua

F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio
mateniali

F.04.02.02 - Taglio, preparazione
(rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte

F.04.02.03 - Saldatura tronchi e

F.04.02.05 - Collocamento in opera
valvole di intercettazione

F.04.03.02 - Inserimento degli

! elementi fermaflusso

‘ F.04.03.03 - Ripristino della fornitura

collegamenti
F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

F.04.04.02 - Costipamento e rullatura |

| F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporto, scarico)
| | F.05.02 01 - Movimentazione e
[ collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetti
F.05.02.02 - Posa del letio di sabbia,
| getto di cls di rinfianco, sigillature

copertura con guaina termoresistente

di gas ed e...ta di valvola e successivi

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

alla zona artigiana & commerciale di viterbo”

FIANG DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

| Addetto al carrello

elevatore

Addetto al rullo

Autogru

Elettricista (completo)
Elettricista

Addetto fresa per asfalto
Responsabile tecnico di
cantiere

Palista

Capo squadra (impianti)
Operaio comune
(assistenza impianti)

| Saldatore

Carpentiere

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Autista autobetoniera
Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili
Addetto rifinitrice
Operaio comune (manti
stradali)

Capo squadra (manti
stradali)

Operaio comune
(segnaletica stradale)
Capo squadra (segnaletica
stradale)

Autista autocarro
Escavatorista

| Operaio comune

Capo squadra

Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli
da una eventuale caduta dall'alto

Sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature e siano ben fissati

Impugnare saldamente l'utensile

Assumere una posizione correlta e stabile

Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire | manici che presentine incrinature o
scheggiature

Il manico deve essere fissato in modo corretio
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed
eliminare le sbavature dalle impugnature

Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOQ
PiaNO D1 SICUREZZA £ COORDINAMENTO

F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte

F.05.04.03 - Sigillatura con malta
cementizia alla base dei pali
F.05.04.04 - Esecuzione dei lavori
elettrici e di completamento
F.05.05.01 - Collegamento frutti e
prima messa in funzione dell'impianto
F.05.05.02 - Collaudo impianto
elettrico

F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.03 - Rimozione di cartellonistica
verticale

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.05 - Fresatura manto
F.05.06.01 - Verifica preliminare dello
stato di conservazione

F.05.06.02 - Operazioni preliminari di
disattivazione

F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi
F.07.01.02 - Posa in opera e
fissaggio con malta ce...
scalpellamenti e stuccatura dei giunti
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in
mulfistrato, anche presagomate
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dellarmatura

F.07.02.01.03 - Getto del cls con
autobetoniera, apparecchio di
sollevamento e benna

£.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso

2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

Ris
chi
0

Fasi e attivitd lavorativa

Mansionl

Misure di prevenzione protezions

Cad
uta

dall
alto
degl

i
add
elti

F.056.06.04 - Posizionamento palii su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozicne delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

Autista autocarro
Operaio comune
(assistenza impianti}
Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a
piali di accesso alla cabina comando e/o alle parti
sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune
tesa con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza
Per accedere alla punta braccio per riparazioni o
manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a
doppio attacco con moschettone

Cad
uta
dall’
alto
di
pers
one

F.01.01 - Pulizia del'area
dell'accantieramento e dello
stoccaggio

F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.05 - Collocazione e rimozione
delle baracch.. ti di cantiere e relativi
allacciamenti

F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
materiali in cantiere

F.01.07 - Carico e scarico materiali in
cantiere

F.01.08 - Collocazione in opera di

Addetto al carrello
elevatore

Autista autobetoniera
Autogru

Muratore polivalente
Capo squadra (fondazioni,
siruftura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Palista

Operaio comune
polivalente

Capo squadra {impianti)
Operaio comune
(assistenza impianti)

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabiliti oppure
trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si &
adeguatamente profetti contro la cadura dalfalto
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc)

Non trasporiare persone allinterno del cassone
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Cad
uta
dal¥’
alto
dur
ante
le
mov
ime
| ntaz
ioni

Cad
uta
degl

add
etti
dall
alto,
dur
ant..
.ni
| su
post
azio
ni di |
lavo
ro
Sopr |

| cartellonisti ... tuali semafori provvisori

negli incroci

F.01.11 - Rimozione di cartellonistica
di cantie...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.02.01.01 - Scave a mano fino alla
profondita di m 1,50 , anche in
presenza d'acqua

F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo
{profondita < 1...reno non in falda o
impregnato d'acqua)

F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio
materiali

F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materialj

F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporto, scarico)
F.05.02.01 - Movimentazione &
collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetli

F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di c!s di rinfianco, sigillature
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte

F.05.03 - Rimozione di cartellonistica
verticale

F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Capo squadra opere edili |
Addetto rifinitrice [

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

LS

Operaio comune (manti
stradali)

| Capo squadra (manti

stradali)
Operaio comune
(segnaletica stradale)

| Capo squadra (segnaletica

stradale)

Autista autocarro
Escavatorista
Operaio comune
Capo squadra

F.02.02.03 - Getto di cis di rinfianco,
sigillature

F.05.04.03 - Sigillatura con maita
cementizia alla base dei pali
F.07.01.01 - Realizzazione sotiofondi
F.07.01.02 - Posa in opera e
fissaggio con malia ce...
scalpellamenti e stuccatura dei giunti
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dellarmatura

Operaio comune
(assistenza impianti}
Autista autobetoniera

Capo squadra opere edili
Saldatore

Carpentiere

Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra (foendazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)

F.01.08 - Collecazione in opera d
cartelonisti...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.01.11 - Rimozione di cartellonistica
di cantie...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.05.03 - Rimozione di cartellonistica

. verticale

| La macchina deve essere munita di sistema di presa e

trasporto {(dettati dal produttore)

Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti
sui pannelli

Impiego di funi e ganci a norma.

Atluazione di corretie procedure da parte di imbracatori e
gruisti

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e
trasporto (modalita dettate dal produttore)

Operaio comune
polivalente
Muratore polivalente
Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura inc.a.,
struttura di copertura)

Impiego di cestelio, passerella telescopica
autosollevante, passerelle, trabattelli, scale a norma !
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dell'accantieramento e dello
stoccaggio

F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo
(profondita < 1...reno non in falda o
impregnato d'acqua)

F.04.04.01 - Consegna, sloccaggio e
movimentazione materiali

F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporto, scarico)
F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte

| F.07.03 - Messa a dimora piante |

F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dellarmatura

'F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

Cad
uta
di
pers
. one
| soll
evat
e

2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Piano D) sICUREZZA & COORDINAMENTO

| Capo squadra (fondazioni,

struftura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Autista autobetoniera
Palista

Operaio comune
polivalente

Muratore polivatente
Operaio comune
(assistenza impianti)
Autogru

Capo squadra opere edili
Autista autocarro
Escavatorista

Operaio comune

| Capo squadra

| Non trasportare persone nella benna delle pale

meccaniche & macchine similari
Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi
| meccanici oltre al manovratore

Autista autocarro

Palista

Capo squadra (impianti)
Saldatore

| Carpentiere

Operaio comune
polivalente

Muratere polivalente
Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...utturain c.a.,
struttura di copertura)

Non trasportare persone nella benna delle pale
meccaniche e macchine similari

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al mLe scale a mano sono da considerare
un mezzo di transito & non una postazione fissa di lavoro
che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per
garantire dalla caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su
cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore am
0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, a seconda del
tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetio
perimetraleanovratore

Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gid predisposte
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in

i multistrato, anche presagemate

Autista autocarro
Operaic comune
(assistenza impianti)
Operaio comune
 polivalente

| Muratcre polivalente
Capo squadra opere edili

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che
esterne, vanno protette con un parapetto di sicurezza aito
100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone
solo se il mezzo di sollevamento & provvisto di efficaci
dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano
applicabili, previa adozione di idonee misure
precauzionali.

| cestelli semplicemente sono appesi al gancio della gru
sono irregolari

DALL'ALTO DI MATERIALI

Misure di prevenzione protezione

Ris |

chi Fasi e attivita lavorative ! Mansioni '
= .

Cad | F.01.01 - Pulizia dell'area | Addetto al carrello

| S o
| Il passaggio dei materiali tra Je posizioni di lavoro
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uta | dell'accantieramento e dello elevatore sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando
dall' | stoccaggio Aulista autobetoniera | # peso, l'ingombro e il baricentro del carico
alto | F.01.04 - Realizzazione impianti di Autogru
dei ' cantiere con scave e demolizioni Muratore polivalente
cari  manuali Capo squadra (fondazioni,
chi | F.01.05 - Collocazione e rimozicne | struttura pi...utturainc.a,
nel | delle baracch...ti di cantiere e relativi | struttura di copertura)
cari | allacciamenti Palista
co o | F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di | Operaio comune
scar | materiali in cantiere polivalente |
ico | F.01.07 - Carico e scarico materiali in | Capo squadra {(impianti) |
cantiere Operaioc comune
F.01.08 - Collocazione in opera di {assistenza impianti)
cartellonisti.,.tuali semaferi provvisori = Capo squadra opere edili
negli incroci Addetto rifinitrice
F.01.11 - Rimozione di cartellonistica | Operaio comune (manti
di cantie...tuali sermafon provvisori stradali}
negli incroci Capo squadra (manti
F.02.01.01 - Scavo a mano fino alla | stradali) |
profondita di m 1,50, anche in Operaio comune |
presenza d'acqua (segnaletica stradale)
| F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | Capo squadra (segnaletica
{profondita < 1...reno nonin falda o stradale) 1
impregnato d'acqua} Autista autocarro
F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio | Escavatorista |
materiali Operaio comune
F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e | Capo squadra
movimentazione materiali |
F.05.01.01 - Scaveo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporto, scarico}
F.05.02.01 - Movimentazione e
collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetti
F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
| stoccaggio maleriali, in aree gia
predisposte
F.05.03 - Rimozione di cariellonistica
verticale
F.05.06.03 - Demolizione efo
| fimozione di impianti |
F.05.06.04 - Posizionamento pali su !
opere di fondazione gia predisposle
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso | k|
Cad | F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di | Addetto al carrello | iniziare l'operazione di sollevamento solo su
uta | materiali in cantiere elevatore segnalazione da parte dell'imbracatore
del | F.01.07 - Carico e scarico materialiin | Autogru Non effettuare tin obliqui o a traino
cari | cantiere Capo squadra (fondazioni, | Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio
co | F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio | struttura pi...utturain c.a., devono essere effettuate in modo graduale evitando il pi0 |
materiali struttura di copertura) possibile le oscillazioni i
F.05.02.01 - Movimentazione e Operaio comune | carichi e le attrezzature devono sempre essere
collocazione in opera tubazioni, Capo squadra posizionati a terra su superficie ben livellata
raccordi e pozzetti Operaio comune assicurandone f'equilibrio contro la caduta e il |
F.05.02 - Taglio e rimozione di alberi | (assistenza impianti) ribaltamento
e cespugli Operaio comune Non lasciare carichi sospesi al gancio
F.05.06.04 - Posizionamento pali su | polivatente Il carico da sollevare e le funi necessarie per
opere di fondazione gia predisposle | Muratore polivalente l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza

F.07.02.01.01 - Collocazicne e
rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

Capo squadra opere edili
| Autista autocarro
Operaio comune
(segnaletica stradale)
| Capo squadra (segnaletica |
stradale)

utilizzare il bilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di
legno in corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi
equivalenti

| {quando l'angolo al vertice delle funi & superiore a 180°
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Consentire 'accesso solo al personale inleressato dalle
lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve
essere funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se
prescritti nel certificato di conformita dell'apparecchio e
sul libretto di uso e manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della
portata massima

Cad
uta
del
cari
co
per
imbr
acat
ura
non
idon
ea

F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
materiali in cantiere

F.01.07 - Carico e scarico materiali in
cantiere

F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio
materiali

F.05.02.01 - Movimentazione e
collocazione in opera tubazioni,
raccordi & pozzetti

F.05.02 - Taglic e rimozione di alberi
e cespugli

F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

Addetto al carrello
elevatore

Autogru

Operaio comune
Capo squadra
Operaio comune
(assistenza impianti)
Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili
Autista autocarro
Operaio comune
{segnaletica stradale)
Capo squadra

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il
suo spostamento (complelare con disposizioni specifiche,
ad es. utilizzare 1a casta per i pacchi di laterizi o di
piastrelle, imbraco con funi o cinghie in almenc due punti
per tavole o pannelli, ecc.)

Le imbracature in fune composte da fibre devono avere
un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche;
>=5 |le calene

Cad
uta
del
cari
co
per
rott
ura
funi

gan
ci

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.07.02.01.01 - Collocazicne e
rimezicne delle cassera...nelli in
mullistrato, anche presagomate

Operaio comune
Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo &
completamenie rotto, quando sono ammaccate, con
strozzature, con riduzioni del diametro, o presentanc
asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano
una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale
della fune

Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di
una attestazione recante le caratteristiche della fune
stessa

Le funi di imbracatura devono essere adeguate come
portata al carico da sollevare e possedere idoneo
coefficiente di sicurezza

Cad
uta
del
cari
co
per
shila
men
to
funi

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

Operaio comune
Operaio comune
polivalente

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o
morsetiatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei
trefoli e dei fili elementari

Cad
uta

mat
erial
e
dall’
alto

F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco,
sigillature

F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.07.01.01 - Realizzazione sotlofondi
F.07.02.01.03 - Getto de! cls con
autabetoniera, apparecchio di
sollevamento e benna

Palista

Autista autocarro
Operaio comune
polivalente

Autista autobetoniera
Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Le benne per il sollevamento del conglomerato
cementizio devono avere un dispositivo che impedisca
l'accidentale spostamento della leva che comanda
I'apertura delle valvole di scarico

Cad
uta
di
mat
erial

F.04.02.03 - Saldatura tronchi e
coperiura con guaina termoresistente
F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi
collegamenti

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'armatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere

Operaio comune
Autista autocarro
Palista

Capo squadra (impianti)
Saldatore
Carpentiere

Capo squadra
Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di
sicurezza a sfilamento rapido)
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| F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti
F.07.02.01.01 - Collocazione e
rimozione delle cassera...nelli in

multistrato, anche presagomate

alla zona artigiana e

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

commerciale di viterbo” ‘

S Bl

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PI1aND D1 SICUREZZA E COORDINAMENTO |

| Capo squadra opere edili

| Autista autocarro
Palista
Capo squadra (impianti}
Operaio comune

| polivalente
Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

l.a cabina deve essere realizzata in maniera da resistere |
all'impatto (FOPS)

| materiali devonec essere calati manualmente o con
| mezzi meccanici, correttamente imbragati

Nei pressi del borde scavi e durante le operazioni di
I disarmo indossare sempre e comunque |'eimetto ‘

2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO

Ris |
chi Fasi e attivita lavorative Mansioni | Misure di prevenzione protezione
o { =
Inci | F.01.06 - Realizzazione stoccaggidi | Addetto al carrello Le manovre dell'astogru, ovvero dell'cperatore devono
dent | materiali in cantiere | elevatore essre guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali
i F.01.07 - Carico & scarico materiali in | Autogru semplici e comprensibili
dov | cantiere Capo squadra {
uti a | F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio | Operaio comune
com | materiali Capo squadra
unic  F.05.02.01 - Movimentazione e Operaio comune !
azio collocazione in opera tubazioni, {assistenza impianti) ‘
ne | raccordi e pozzetti Operaio comune
inco | F.05.02 - Taglio e rimozione di alberi | polivalente
r..a | ecespugli Muratore polivalente
0 F.05 06.04 - Posizionamento pali su | Capo squadra opere edili
. ass | opere di fondazione gia predisposte | Autista autocarro ‘
ente | F.07.02.01.01 - Collocazione e Operaio comune |
tra | rimozione delle cassera...nelli in (segnaletica stradale)
ope | multistrato, anche presagomate | Capo squadra (segnaletica
rato stradale)
ree
seg ‘
nala
tore il S —
Inve | £.05.04 - Smontaggio di guard-rails Operaic comune | Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attivita
stim | Capo squadra opere edili ' Disporre almeno due operai dotati di bandierine o paletie
ento segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa,
da collocare due semafori
mez Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere
zidi durante i periodi di inattivitd e segnalarle con
non lampeggiatori a batteria
add Non lasciare scavi aperti non presidiati: ntombare o
etti coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti
R Indossare indumenti ad alta visibilitd =
Inve | F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e | Palista Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attivita
stim = movimentazione materiali Autista autocarro
ento F.04.04.02 - Costipamento e rullatura | Capo squadra opere edili
da Addetto al rullo
mez Operaio comune
zZiin polivalenie
| man
|ovra e O =
Inve | F.05.05 - Fresatura manto Addetto fresa per asfalto | Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di
stim | F.07.03.01 - Stesura manto | Operaio comune lavoro
ento | bituminoso | polivalente
da | Capo squadra opere edili |
mez Autista autocarro |
ziin Addetto rifinitrice
mov | Operaio comune {manti
ime stradali) |
| nlo | Capo sguadra ¥
Inve | F.01.04 - Realizzazione impianti di i Palista Consentire I'accesso solo al personale addetto alle
| stim | cantiere con scavo e demolizioni Autista avtocarro lavorazioni
ente | manuali Capo squadra opere edili |

Ldi

F.01.08 - Collocazione in opera di

Addetto al rullo
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rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate

estr | cartellonisti...tuali semafori provvison | Operaio comune
anei | negli incroci polivalente
glle | F.01.11 - Rimozione di cartellonistica | Muratore polivalente
lavo | di cantie...tuali semafori provvisori Capo squadra (fondazioni,
razi { negli incroci strutiura pi...uttura in c.a.,
oni {F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e | strutlura di copertura)
movimeniazione materiali
F.04.04.02 - Costipamento e rullatura
F.05.03 - Rimozione di cartellonistica
verticale
Inve | F.07.02.01.01 - Collocazione e Operaio comune Fissare i pannelii al suolo o sui solai con puntelli e
stim | imozione delle cassera...nelli in polivalente controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti
ento | multistrato, anche presagomate Muratore paolivalente nelle puntellazioni
di Capo squadra opere edili Bloccare i pannelli fra loro con tiranti quotati
pers Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiranti quotati
one
e
mez
zZi
dop
ola
pos
ain
ope
fa
Inve | F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | Escavalorista Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei
stim | (profondita < 1...reno non in falda o Autista autocarro mezzi
ento | impregnato d'acqua) Operaio comune Durante le operazioni di carico I'autista del camion non
pers | F.05.01.01 - Scavo a macchina, polivalente sosta in cabina
onal | anche in presenza d'acqua Capo squadra opere edili La velocita dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area
eda di cantiere deve essere ridotta il pil possibile e
mez comunque osservando i limiti stabiliti
zi Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere
d'op dimensionate rispetto allingombro dei mezzi garantendo
era uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro
o
inve
stim
ento
di
mez
zi
Inve | F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, | Operaio comune Posizionare la macchina in modo di non interferire nei
stim | sigillature (assistenza imptanti) transiti di comini e mezzi
ento | F.05.04.03 - Sigillatura con malta Autista autobetoniera Posizionare la macchina in modo di non interferire nelle
pers | cementizia alla base dei pali Capo squadra opere edili fasi di movimentazione e piegamento
ong | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi | Saldatore
F.07.01.02 - Posain opera e Carpentiere
fissaggio con malta ce... Operaio comune
scalpellamenti e stuccatura dei giunti | polivalente
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | Muratore polivalente
dell'armatura Capo squadra
Inve | F.01.06 - Realizzazione stoccaggidi | Addetto al camrello Non ci devono essere interferenze nell'area di lavoro
stim | materiali in cantiere elevatore dell'autogni in riferimento persone, altri mezzi elo
ento | F.01.07 - Carico e scarico materiali in | Autogri manufatti presenti
pers | cantiere Operaio comune In condizione di pericolo deve essere azionata la
one | F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio | Capo squadra segnalazione acustica, che pertanto deve essere
0 materiali Operaio comune funzionante
mez | F.05.02.01 - Movimentazione e (assistenza impianti) L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona
zZi collocazione in opera tubazioni, Operaio comune interessata dalle movimentazioni; in casa contrario, deve
dur | raccordi e pozzetti polivalente essere assistito da personale per le indicazioni sulle
ante | F.05.02 - Taglio e rimozione di alberi | Muratore polivalente manovre
le |e cespugli Capo squadra opere edili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose
ope | F.05.06.04 - Posizionamento pali su | Autista autocarro (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc))
razi | opere di fondazione gid predisposte | Operaio comune La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di
oni | F.07.02.01.01 - Coillocazione e (segnaletica stradale)

Capo squadra (segnaletica

stradale)

pericolo, deve essere efficiente
Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o
mezzi
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2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

= _ ; —— _|
chi I Fasi e attivita lavorative | Mansioni Misure di prevenzione protezione !
0

Elet | F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di

Addetto alcarrello | Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; Se

troc | materiali in cantiere elevatore necessario, realizzare limpianto di protezione contro le

uzio | F.01.07 - Carico e scarico materiali in | Autogru scariche atmosferiche

ne  cantiere Escavatorista | Collegare 1a passerella alla messa a terra di cantiere, Se
F.01.08 - Collocazione in opera di ‘ Saldatore | necessario, realizzare I'impianto di protezione contro le

cartellonisti...tuali semafori provvisori | Elettricista (completo) scariche atmosferiche

negli incroci ! Operaio comune Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il
F.01.10 - Rimozione di recinzione di  Capo squadra braccio il pib possibile tenendo conto degli ostacoli e
cantiere (rete plastificata) Capo squadra (fondazioni, delle linee elettriche

F.01.11 - Rimozione di cartellonistica = struttura pi...utturain c.a., Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalle linee

di cantie...tuali semafori provvisori struttura di copertura) | elettriche si dovra lavorare in modo tale che un eventuale
negli incroci Capo squadra (impianti) ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali
F.02.01.01 - Scavo amano fino alla | Responsabile tecnico di linee

profondita dim 1,50 , anche in cantiere Usare solo scale doppie in legno per atlivita su linee o
presenza d'acqua Operaio comune impianti elettrici

F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | (assistenza impianti) Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee
{profondita < 1...reno non in falda o Operaio comune ‘ elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in
impregnato d'acqua) polivalente | Tabella 1 del’Allegato 1X del D.Lgs. 81/08

F.04.01.02 - Completamento a mano | Fabbro Grado di protezione delle apparecchiature elettriche
dello seavo, con eventuale presenza  Muratore polivalente impiegate non inferiore ad IP55

d'acqua Capo squadra opere edili

F.04.02.01 - Stoccaggio provvisono | Autista autocamo

materiali Operaio comune

F.04.02.02 - Taglio, preparazione {segnaletica stradale}

(rimozione rivestimento) e Capo squadra {segnaletica

sagomatura condotte stradale)

F.05.02.01 - Movimentazione e

collocazione in opera tubazioni, ‘
raccordi e pozzetti

F.05.03 01 - Inserimento fili
F.05.04.04 - Esecuzione dei lavori
elettrici e di completamento ‘

F.05.02 - Taglio e rimozione di alberi |
e cespugli ‘

F.05.03 - Rimozione di cartellonistica

verticale

F.05.06.02 - Operazioni preliminari di |
disattivazione

F.05.06.04 - Posizionamento pali su

opere di fondazione gia predisposte

F.07.02.01.01 - Collocazione e

rimozione delle cassera...nelli in ‘
muitistrato, anche presagomate

F.07.02.02 - Posa ringhiere | |

. e—— i — —
Elet | F.05.05.01 - Collegamento frutti e Operaio comune | Utilizzare attrezzalure a norma
troe | prima messa in funziene dell'impianto | polivalente
uzio ' F.05.05.02 - Collaudo impianto Elettricista
ne  elettrico Capo squadra (impianti) |
degl |
i
| add ‘ |
letti § ! B | S
Elet | F.05.05.01 - Collegamento frutti e Operaio comune i Effettuare la prova di isolamento in assenza di persone
troc | prima messa in funzione dell'impianto | polivalente non addette alla prova stessa |
uzio | F.05.05.02 - Collaudo impianto Elettricista {
| ne | elettrico | Capo squadra (impianti) |
[ di |

e -

|
Loon § s
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Letli E B
Elet | F.07.02.02 - Posa ringhiere
troc

uzio
nee
usti
oni
Elet
troc
uzio
neo
dan
nia
' non
add
elti
Elet
troc
uzio
neo
folg
oraz
ione

F.07.02.02 - Posa ringhiere

Operaio comune

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento
alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Piano DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

‘Operaio comune

polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

polivalente
Fabbro

! Muratore polivalente

Capo squadra opere edili

F.01.02 - Realizzazione di recinzione
di cantier...infissi nel terreno e rete
plastificata
F.01.03 - Realizzazione di accesso al
cantiere
F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali
F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere
F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)

F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco,
sigiflature

F.04.02.02 - Taglio, preparazicne
(rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte

F.04.02.05 - Collocamento in opera
valvole di intercettazione

F.05.03.01 - Inserimento fili
F.05.04.03 - Sigillatura con malta
cementizia alla base dei pali
F.05.04.04 - Esecuzione dei Yavori
elettrici e di completamento

| F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi
F.07.01.02 - Posa in opera e
fissaggio con malta ce...
scalpellamenti e stuccatura dei giunti
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'armatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere

Capo squadra (impianii_)_"-

Elettricista (completo)
Operaio comune

Operaio comune
(assistenza impianti)
Autista autobetoniera
Saldatore

Carpentiere

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Operaio comune
palivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili
Autista autocarro

Operaio comune
{segnaletica stradale)
Capo squadra (segnaletica
stradale)

Gli addetti devono ulilizzare 1 DP| prescritti

Predisporre gl eventuali dispositivi di prolezione collettiva |
(tappeti o padane isolanti, schermi, ecc.)

Programmare ed effetiuare una sistematica
manutenzione preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura eletirica deve avere le derivazioni a
spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa risulti in
tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia

| possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti

in tensione della presa e con le parti in tensione della
spina durante le fasi di inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio eletirico ha potenza superiore a 1000
Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore
di protezione

Nei lavori all'aperto & vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensicne superiore a 220 V

| Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio

isolamento per cui & vietato collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole
cisterne metalliche, cunicoli umidi, linterno di tubaziont
metalliche, scavi ristretti nel terrenn), sotto la pioggia o in
ambienti umidi o bagnati, & vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un
trasformatore d'isolamento {220/220 V) o un
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);

! Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza

devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
ristretio

Deve essere dotateo di un interruttore incorporato nella
carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine elo attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

! Ulilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare |'alfacciamento della macchina efo
attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta
corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli ¢

| grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addett, la rumorosita di macchine ed altrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro sono state
individuate impiegando i dati pubblicati dat CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante

2.3.7) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1aND DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle atlivita edili”
ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE (D.Lgs. 81/08)
< VALCRI INFERIORI D'AZIONE 80dB({A)
Per tali lavoratori non & previsto alcun obbligo

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) + VALOR| SUPERIORI D'AZIONE 85 dB{A)

Informare e formare i lavoratori su rischi {art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico compelente {(art. 196 comma 2
D.Lgs. 81/08}

Mettere a disposizione i D.P.1. (arl 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB{A} + VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB{A)

Delimita e segnala le aree e |'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (arl. 196 comma 1 D.Lgs. §1/08)

Fa tutio il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1. {(art 193 comma 1/b D.Lgs. B1/08)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE B7dB(A)

Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite {art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08)

T = . T =
chi Fasi e attivita lavorative } Mansionl | Misure di prevenzione protezione
[} | i o e
Ru | F.01.01 - Pulizia dell'area Addetto al carrello Vedi marchiatura de! produttore per macchine prodotte
mor | dell'accantieramento e dello elevatore dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
e stoccaggio Addetto al rullo Informare e formare i lavoratori su rischi
F.01.02 - Realizzazione di recinzione | Autogru Fare tutto il possibile per assicurare che vengano
| di cantier...infissi nel terreno e rete Addetto fresa per asfalto indossatii D.P.I
plastificata Palista
F.01.03 - Realizzazione di accesse al | Capo sqguadra (impianti)
cantiere Operaio comune
F.01.04 - Realizzazione impianti di (assistenza impianti)
| cantiere con scavo e demolizioni Autista autobetoniera
manuali Saldatore '
F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di | Carpentiere
materiali in cantiere Capo squadra (fondazioni,
F.01.07 - Carico e scarico materiali in | struttura pi...uttura in c.a.,
cantiere struttura di copertura)
F.01.09 - Smantellamento Operaio comune {
| dell'aceesso al cantiere polivalente |
| F.01.10 - Rimozione di recinzione di | Fabbro
' cantiere (rete plastificata) Muratore polivalente |
‘ F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, | Capo squadra opere edili !
|

sigillature Addetto rifinitrice
F.04.01.01 - Esecuzione dello scavo | Operaio comune {manti |
{profonditd < 1...reno nonin falda o | stradali} {

impregnato d'acqua) Capo squadra {manti |

F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio | stradali) [
| materiali Operaio comune

F.04.02.02 - Taglio, preparazione (segnaletica stradale) |

(rimozione rivestimento) e | Capo squadra (segnaletica

| sagomatura condctte ~ |stradale)




COMUNE Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

DI alla zona artigiana e commerciale di viterbo”
VITERBO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |
PtaNo D1 SICUREZZA E COORDINAMENTO

| F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e | Autista autocarro

| movimentazione materiali Escavatorista
F.04.04.02 - Costipamento e rullatura | Operaio comune
F.05.01.01 - Scavo a macchina, Capo squadra

| anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di |
| risulta {carico, trasporto, scarico)
| F.05.02.01 - Movimentazione e
| collocazione in opera tubazioni,
| raccordi e pozzetti
| F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte
F.05.04.03 - Sigillatura con malta
cementizia alla base dei pali
F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.02 - Taglio e imozione di alben
e cespugli
£.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.05 - Fresatura manto
F.05.06.03 - Demclizione efo
rimozione di impianti
F.05.06.04 - Posizionamento pali su
 opera di fondazione gia predisposte
| F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi
| F.07.01.02 - Posa in opera e
fissaggio con malta ce...
scalpellamenti e stuccatura dei giunti
F.07.02.01.01 - Collocazione e :
rimozione delle cassera...nelli in |
multistrato, anche presagomate
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'amatura
F.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto

bituminoso J

2.3.8) MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO A CESOIAMENTI, STRITOLAMENTI,
IMPATTI E LACERAZIONI

= : - — y =
chi Fasi e attivitad lavorative | Mansioni Misure di prevenzions protezione
o | |
Ces | F.04.04.02 - Costipamento e rullatura | Addetto al rullo L'involuero coprimotore ed il carter della cinghia di
oia | F.07.03.01 - Stesura manto Operaio comune trasmissione devono essere efficienti
men | bituminoso polivalente Eseguire le cperazioni di revisione e manutenzione
i, Autista aulocarro necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
tagli Addetto rifinitrice |
' Operaio comune (manti
lesi stradali)
Loni _ __ |Caposquadra : . 'n
| Ces | F.02.02.03 - Getto di cls di infianco, | Operaio comune | Pignone e corona dentata devono essere protelti da
oia | sigillature (assistenza impianti) carter, i raggi del volano devono essere accecat
men | F.05.04.03 - Sigillatura con malta Autista autobetoniera Efficienza deile protezioni degli organi in movimento
to, | cementizia alla base dei pali Operaio comune Efficienza del dispositivo "a uomo presente” di comando
strit | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi | polivalente | per 'avanzamento e la rotazione della fresa
yola | F.07.01.02 - Posa in opera e - Capo squadra opere edili Non abbandonare la macchina in moto
| men | fissaggio con malta ce... | Autista autocarro Durante gli spostamenti spegnere il motore
to scalpellamenti e stuccatura dei giunti | Operaio comune . Eseqguire le operazioni di revisione, manutenzione e
| Capo squadra | pulizia a motore spento
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2.3.9) MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento
alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOD
Piano bi sicUREZzZA E COORDINAMENTO

A PROIEZIONI DI GETTI, SCHEGGE,

SCHIZZ| E POLVERI

Ris

chi Fasi e attivith lavorative Mansioni Misure di prevenzione protezione
0

Proi | F.07.03.03 - Realizzazione di Autista aulocarro

L'impianto deve essere in perfetto stato, con le

ezio | segnaletica orizzontale Operaio comune connessioni tra i tubi e I'utensile perfettamente a tenuta
ne (segnalelica stradale) I luoghi di transito e di lavoro devono essere segregati
di Capo squadra
getti
schi
zzi
Proi j F.01.08 - Collocazione in opera di Saldatore Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo
ezio | carlellonisti...tuali semafori provvisori | Capo squadra (impianti) Buona lubrificazione motore e elemento filettante
ne | negli incroci Elettricista (completo) Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi
di | F.01.11 - Rimozione di cartellonistica | Capo squadra (fondazioni, | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti
mat | di cantie...tuali semafori provvisori struttura pi...utturainc a.,
erial | negli incroci struttura di copertura)
i F.04.02.02 - Taglio, preparazione Operaio comune
(rimozione rivestimento) e (assistenza impianti)
sagomatura condotte Operaio comune
F.04.02.05 - Collocamento in opera polivalente
valvole di intercettazione Fabbro
F.05.04.04 - Esecuzione dei lavori Muratore polivalenie
elettrici e di completamento Capo squadra opere edili
F.05.03 - Rimozicne di cartellonistica | Autista autocarro
verticale Operaioc comune
F.05.06.04 - Posizionamento pali su | (segnaletica stradale)
opere di fondazione gia predisposte | Capo squadra (segnaletica
F.07.02.02 - Posa ringhiere stradale)
F.07.03.02 - Installazione di
segnaletica stradale verticale
Proi | F.04.02.03 - Saldatura tronchi e Operaio comune Durante i lavori gli addetti devono indossare | DPI
ezio | copertura con guaina termoresistente | Autista autocarro prescritti
ne |F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista
di |digas ed e...ta di valvola e successivi | Capo squadra {impianti)
mat | collegamenti Saldatore
erial | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Carpentiere
i F.05.06.03 - Demolizione efo Capo squadra (fondazioni,
inca | rimozione di impianti struttura pi...uttura in c.a.,
nde | F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | struttura di copertura)
sce | dell'armatura Operaio comune
nti | F.07.02.02 - Posa ringhiere polivalente
Fabbro
Muratore polivalente
Capo squadra opere edili
Proi | F.01.02 - Realizzazione di recinzione | Capo squadra {fondazioni, | Gli addetti devono utilizzare i DP| prescritti
ezio | di cantier...infissi nel terreno e rete struttura pi...utturainc.a.,
ne | plastificata struttura di copertura)
di F.01.03 - Realizzazione di accesse al | Saldatore
polv | cantiere Capo squadra (impianti}
eri o | F.01.04 - Realizzazione impianti di Operaio comune
parti | cantiere con scavo e demolizioni polivalente
cell | manuali Fabbro
e F.01.09 - Smantellamento Muratore polivalente
dell'accesso al cantiere Capo squadra opere edili
F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)
F.04.02.02 - Taglio, preparazione
{rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte
F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.07.02.02 - Posa ringhiere
Proi | F.01.02 - Realizzazione di recinzione | Operaio comune

La punta deve essere fissata in medo adeguato
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ezio
ne
di
sch
eqg
e

di cantier...infissi nel terreno e rete
plastificata

F.01.03 - Realizzazione di accesso sl
cantiere

F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)

F.04.02.03 - Saldatura tronchi e
copertura con guaina termoresistente
F.04.03.01 - Perforazione del tubo
principale sui d...are, previa
sospensicne della fornitura
F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi
collegamenti

F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dellarmatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere

Autista autocarro

Palista

Capo squadra (impianti)
Saidatore

Carpentiere

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
strutiura di copertura)
Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

L'attrezzatura deve avere le protezioni integre

Non manomettere la protezione del disco

Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non
usare dischi per levigare per compiere operazioni di taglio
Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in
lavorazione

Punte, scalpelii ed altri elementi lavoranti del martello ben
affilati

Punte sempre ben affilate

Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di
saldatura e taglic

Proi
ezio
ne
di
sch
egg
ee
fra
mm
enti
di
mat
erial

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails

Operaio comune
Capo squadra opere edili

Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (presso stato e
valvola di sicurezza sul compressore), quelli di
connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi,
valvole), quelli di scarico dell’aria, quelli silenziatori, ecc.
devono essere integre e funzionanti

Proi
ezio
ne
di
sch
egg
eo
mat
erial

F.01.01 - Pulizia dellarea
dell'accantieramento e dello
stoccaggio

F.01,02 - Realizzazione di recinzione
di cantier...infissi nel terreno e rete
plastificata

F.01.03 - Realizzazione di accesso al
cantiere

F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.05 - Collocazione e rimozione
delle baracch.. li di cantiere e relativi
allacciamenti

F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
materiali in cantiere

F.01.07 - Carico e scarico materiali in
cantiere

F.01.08 - Collocazione in opera di
cartellenisti...tuali semafori provvisori
negli incroci

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere (rete plastificata)

F.01.11 - Rimozione di cartellonistica
di cantie...tuali semafcri provvisori
negli incroci

Addetio al carrello
elevatore

Addetto al rullo

Autogru

Elettricista (completo)
Elettricista

Addetto fresa per asfalto
Responsabile tecnico di
cantiere

Palista

Capo squadra (impianti)
Operaio comune
(assistenza impianti)
Saldatore

Carpentiere

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Autista autobetoniera
Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili
Addetto rifinitrice
Operaio comune (manti
stradali)

Capo squadra (manti

Distanziare adeguatamenie gli altri lavoratori o installare
schermi paraschegge
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PaNO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

F.02.01.01 - Scavo a mano fino alla | stradali)
profondita di m 1,50, anche in Operaio comune
presenza d'acqua {segnaletica stradale)
F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, | Capo squadra (segnaletica
sigillature stradale)
F.02.02.04 - Intercettazione e Autista autocarro
sezionamento degli allacciamenti Escavatorista

| esistenti Operaio comune

F.04.01.02 - Completamento a mano | Capo squadra
dello scavo, con eventuale presenza
d'acqua
F.04.02.01 - Stoccaggic provvisorio
materiali
F.04.02.02 - Taglio, preparazione
(rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte
F.04.02.03 - Saldatura tronchi e
copertura con guaina termoresistente
F.04.02.05 - Collocamento in opera
valvole di intercettazione
F.04.03.02 - Inserimento degli
| elementi fermaflusso
F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi
collegamenti
F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali i
F.04.04.02 - Costipamento e rullatura
F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporto, scarico)
F.05.02.01 - Movimentazione e
collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetti : |
F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia, |
getto di ¢ls di rinfianco, sigillature
F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte
F.05.04.03 - Sigillatura con malta
cementizia alla base dei pali
F.05.04.04 - Esecuzione dei lavori
elettrici & di completamento
F.05.05.01 - Collegamento frutti e
prima messa in funzione dell'impianto
F.05.05.02 - Collaudo impianto
elettrico
F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.03 - Rimozione di cartellonistica
verticale
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails |
F.05.05 - Fresatura manto [
F.05.06.01 - Verifica prefiminare dello |
stato di conservazione
F.05.06.02 - Operazioni preliminari i '
 disattivazione
' F.05.06.03 - Demolizione e/o
rimozione di impianti
F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi
F.07.01.02 - Posa in opera e
fissaggio con malla ce .
scalpellamenti e stuccatura dei giunti
| F.07.02 01.01 - Collocazione e
rirozione delle cassera...nelli in
| multistrato, anche presagomate b B ]
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F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'armatura

F.07.02.01.03 - Getto del cls con
autobetoniera, apparecchio di

| sollevamento e benna

| F.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso

Progetto Esecutivo per il “risanamento e rigualificazione asse viario di collegamento
p

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANC DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1aNO D1 SICUREZZA E COORDINAMENTO

!
| F.01.02 - Realizzazione di recinzione
di cantier...infissi nel terreno e rete
plastificata

F.01.03 - Realizzazione di accesso al
cantiere

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

F.04.02.02 - Taglio, preparazione
(rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte

F.07.02.02 - Posa ringhiere

struttura pi...uttura in c.a.,
strutiura di copertura)
Saldatore

Capo squadra (impianti)
Operaio comung
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Capo squadra (fondazioni,

Allontanare i non addetti dall'area di lavoro
Condizioni della lama:

ben affilata e in condizioni di piena efficienza
ben fissata all'utensile

Non sostituire la lama con I'apparecchio in movimento
Nel caso di bloccaggio della lama, fermare I'apparecchio,
togliere la lama e controllare prima di riprendere il lavoro
Rispetio delle seguenti condizioni:

utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate aif'utensile
con cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare manualmente la
rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi
appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti

e

2.3.10) MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO DA SCIVOLAMENTI E CADUTE IN PIANO

Misure di pravenzione protezione

il e _: = |
chi | Fasi e attivita lavorative | Mansioni |
o | = | |
Cad | F.05.04.03 - Sigillatura con malia Operaio comune I

{assistenza impianti)
Capo squadra opere edili

Mantenere ordine e pulizia nel cantiere

Capo squadra {fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Addetto al rullo
Autista autobetoniera
Muratore polivalente
Operzio comune
(assistenza impianti)
Autogru
| Capo squadra opere edili

Palista

Operaio comune

polivalente

Capo squadra {impianti)

Autista autocarro

Escavatorista

Operaio comune

Capo squadra

uta | cemenlizia alla base dei pali
o
SCiv
ola
men
toin
pian
0
. Sciv | F.01.01 - Pulizia dell'area
ola | delfaccantieramento e dello
men | stoccaggio
ti, £.04.01.01 - Esecuzione dello scavo
cad | (profonditd < 1...reno non in falda o
ute  impregnato d'acqua)
a F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
livell | movimentazione materiali
o F.04.04.02 - Costipamento e rullatura
F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta (carico, trasporto, scarico}
! F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
! F.05.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio maleriali, in aree gia
predisposte
F.05.06.03 - Demolizione efo
|____ rimozione di impianti
Sciv | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi

[ Autista autobetoniera

| Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro

| Calzature di sicurezza con suola antiscivolo
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F.07.01 - Preparazione lerreno

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento i

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Piano D1 SICUREZZA E COORDINAMENTO

Operaio comune
polivalente
Capo squadra opere edili

‘Autista autocarro
Operaio comune
Capo squadra

| Gli addetti devono utilizzare i DPI prescriti

| F.07.03.03 - Realizzazione di
| segnaletica orizzontale |

Autista autocarro
Operaio comune
(segnaletica stradala)
Capo squadra

Gli addetti devono adottare calzature idonze

Fasl e attivita lavorative

B

Ince
ndio

2.3.11) MISURE CONTRO | POSSIBILI RISCHI D! INCENDIO

Mansioni

Misure di prevenzione protezione

F.01.01 - Pulizia dell'area
deil'accantieramento e dello
stoccaggio
F.01.02 - Realizzazicne di recinzione
di cantier...infissi nel terrenc e rete
plastificata
F.01.03 - Realizzazione di accesso al
cantiere
| F.01.04 - Realizzazione impianti di
| cantiere con scavo e demolizioni
manuali
F.01.05 - Collocazione e nmozione
delle baracch...ti di cantiere e relativi
allacciamenti
F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di
materiali in cantiere
F.01.07 - Carico e scarico materiali in
| cantiere
F.01.08 - Collocazione in opera di
cartellonisti...tuali semafoni provvisori
negli incroci
F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere
F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere {rete plastificata)
| F.01.11 - Rimozicne di cartellonistica
di cantie.._tuali semafori provvisori
negli incroci
F.02.01.01 - Scavo a mane fino alla
profondita di m 1,50 , anche in
presenza d'acqua
| F.04.01,01 - Esecuzione dello scavo
(profondita < 1...reno non in falda o
impregnato d'acqua)
F.04.02.01 - Stoccaggio provvisorio |
| materiali
F.04.02.03 - Saldatura fronchi e
copertura con guaina termoresistente |
| F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi |
collegamenti

Addetto al carrello
elevatore
Addetto al rullo

| Autista autobetoniera

Autogru

Addetto fresa per asfalto
Palista

Capo squadra (impianti)
Operaio comune
(assistenza impianti)
Saldatora

Carpentiere

Capo squadra {fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)

| Operaio comune

polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

| Addetto rifinitnce

Operaic comune {manti
stradali)

Capo squadra (manti
stradal)

Operaio comune
(segnaletica stradale)
Capo squadra (segnaletica
stradale)

Autista autocarro
Escavatorista

Operaio comuneg

Capo squadra

Allontanare dalla macchina materiali infiammabili
Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente
pulito e non ostruito d apolveri o altro, in nessun modo

deve essere ostruito con altri materiali

Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o
di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno
della fiamma inserite il pid a valle possibile rispetio ai
riduttori di pressione

Le tubazioni non devono venire a contatto con sostanze
quali grasso, alio, fango, elc

Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco
Nel caso di interruzione delle operazione di saldatura o
taglio spegnere il cannello

Tenere a disposizione in prossimita dell'area in
lavorazione e mezzi antincendio di primo intervento
Non usare i gas delle bombole per;

la pulizia di sostanze esplosive
rinfrescarsi
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro
avviare motori a combustione interna
pulire i pezzi in lavorazione
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e
non fumare
Dotarsi di un estintore
Effettuare il ifomimento di carburante a motore spento e
non fumare
Dopo 'uso chiudere il rubinetto del carburante
Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e
non fumare

| Durante i rifonimenti di carburante spegnere il motore e

non fumare
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F.04.04.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

F.04.04.02 - Costipamento e rullatura
F.05.01.01 - Scavo a macchina,
anche in presenza d'acqua
F.05.01.02 - Asporto materiali di
risulta {carico, trasporio, scarico)
F.05.02.¢1 - Movimentazione e
collocazione in opera tubazioni,
raccordi e pozzetti

F.05.02.02 - Posa del letto di sabbia,
getto di cls di rinfianco, sigillature
F.(5.04.01 - Trasporto, scarico e
stoccaggio materiali, in aree gia
predisposte

F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.03 - Rimozione di cartellonistica
verticale

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.05 - Fresatura manto
F.05.06.03 - Demolizione e/o
rimozione di impianti

F.05.06.04 - Posizionamento pali su
opere di fondazione gia predisposte
F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'armatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Piano DI SICUREZZA £ COORDINAMENTO

Ince | F.04.02.03 - Saldatura tronchi e Operaio comune Allontanare eventuali materiali infiammabili
ndio | copertura con guaina termoresistente | Autista autocarro
di F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista
mat | di gas ed e...ta di valvola e successivi | Saldatore
erial | collagamenti Carpentiere
i F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Capo squadra
adia | F.05.06.03 - Demolizione elo Operaio comune
cent | imozione di impianti polivalente
i F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | Fabbro

delfarmatura Muratore polivalente

F.07.02.02 - Posa ringhiere Capo squadra opere edili
Ince | F.04.02.03 - Saldatura tronchi e Operaio comung Chiudere le aperture su muralure e solai attraverso le
ndio | copertura con guaina termoresistente | Autista autocarro quzli potrebbero giungere a materiali inflammabili
di F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista
zon | digas ed e...ta di valvola e successivi | Capo squadra (impianti)
e collegamenti Saldatore
limit | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Carpentiere
rofe | F.05.06.03 - Demolizione e/o Operaio comune

rimozione di impianti polivalente

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | Fabbro

dellarmatura Muratore polivalente

F.07.02.02 - Posa ringhiere Capo squadra cpere edili
Ince | F.04.03.01 - Perforazione del tubo Saldatore Vietato fumare o usare fiamme libere durante le
ndio | principale sui d...are, previa Operaio comune lavorazioni od in prossimita di esse, per la fuoriuscita di
| sospensione della fornitura polivalente piccole quantita di gas dai fori diam. 10-12 realizzati
espl Capo squadra (impianti)
osio
ne
Ince | F.05.06.02 - Operazioni preliminari di | Operaio comune Limpianto deve essere svuotalo dai fluidi di
ndio | disattivazione polivalente funzionamento
, Capo squadra (impianti} Le linee di alimentazione dellimpianto deveno essere
sco Capo squadra opere edili chiuse e le linee di scarico aperte
ppio Responsabile tecnico di

cantiere

Ince | F.07.02.02 - Posa ringhiere Operaio comune Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in
ndio polivalente luoge aerato prendendo tutte fe necessarie precauzioni
. Fabbro contro finnesco dell'incendio
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

usti
oni

Muratore polivalente
Capo squadra opere edili

Tenere a disposizione in prossimita dell'area dij lavoro
mezzi antincendio di primo intervento

Non effetiuare operazioni di saldatura in presenza di
materiali infiammabili

Usti
oni

F.01.02 - Realizzazione di recinzione
di cantier...infissi nel terreno e rete
plastificata

F.01.03 - Realizzazione di accesso al
canliere

F.01.04 - Realizzazione impianti di
canliere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.09 - Smantellamento
dell'accesso al cantiere

F.01.10 - Rimozione di recinzione di
cantiere {rete plastificata)}

F.04.02.02 - Taglio, preparazione
(rimozione rivestimento) e
sagomatura condotte

F.04.02.03 - Saldatura tronchi e
copertura con guaina termoresistente
F.04.02.05 - Collocamento in opera
valvole di intercetiazione

F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e.. ta di valvola e successivi
collegamenti

F.05.01 - Rimozione cigli stradali
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dellarmatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminaso

Operaio comune

Palista

Capo squadra (impianti)
Saldatore

Carpentiere

Capo squadra (fondazioni,
struttura pi...uttura in c.a.,
struttura di copertura)
Operaic comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra cpere edili
Autista autocarmro
Addetto rifinitrice

Operaio comune (manti
stradali)

Capo squadra {manti
stradali)

Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso
perche potrebbe essere molto caldo

Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito
dopo f'uso perché potrebbe essere molto caldo

Non toccare |z lama o I'elemento in lavorazione subito
dopo il taglio

Non toccare il disco o I'elemento in lavorazione subito
dopo la lavorazione

Le patte delle tasche ed i pantaloni d...evitare 'entrata di
scinfille e scorie

Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o
saldati

Non indossare abbigliamento in materiale sintetico
Ustioni agli arli durante il caricamento e |2 stesura del
materiale

Usti
oni

dan
nia
non
add
etti

F.04.02.03 - Saldatura tronchi e
copertura con guaina termoresistente
F.04.03.03 - Ripristino della fornitura
di gas ed e...ta di valvola e successivi
collegamenti

F.05.04 - Smontaggio di guard-rails
F.05.06.03 - Demolizione efo
rimozione di impianti

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa
dell'amatura

F.07.02.02 - Posa ringhiere

Operaio comune

Autista autocarro

Palista

Saldatore

Carpentiere

Operaio comune
polivalente

Fabbro

Muratore polivalente
Capo squadra cpere edili

Nelle zone di saldatura & necessaric impedire il transito o
la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro la
proiezione di materiale incandescente e gli archi prodotii
Nelle zone di intervento & necessario impedire il transito
o la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro
la proiezione di materiale incandescente

Disporre le tubazioni segquendo ampie curve, lontanc dai
lueghi di passaggic di persone e mezzi, proteggerle da
calpestii, da scintille, fonti di calore o rottami
incandescenti

2.3.12) MISURE CONTRO | POSSIBILI RISCHI DI ESPLOSIONE

Ris
chi Fasi e attivita lavorative Mansioni Misure di prevenzions protezione
o

Espl | F.04,02.03 - Saldatura tronchi e Operaio comune Le bombole vuote devono essere separate da quelle
osio | copertura con guaina termoresistente | Autista autocarro piene e poste in posizione verticale assicurate con
ne o | F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista legatura contro la caduta e il ribaltamento
ince | di gas ed e...ta di valvola e successivi | Capo squadra (impianti) Il deposito delle bombole deve essere predisposto in
ndio | collegamenti Saldatore luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di
dep | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Carpentiere materiale
ositi | F.05.06.03 - Demolizione efo Operaio comune

rimozione di impianti polivalente

F.07.02.01.02 - Allestimento e posa Fabbro

dell'armatura Muratore polivalente

F.07.02.02 - Posa ringhiere Capo squadra opere edili
Espl | F.04.02.03 - Saldatura fronchi & Operaio comune Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con
osio | copertura con guaina termoresisiente | Autista autocarro solventi clorurati come 1a trielina
ne | F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista
per_| di gas ed e...ta di valvola e successivi | Capo squadra (impianti)
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: DI
| VITERBO
|
for | collegamenti | Saldatore
maz | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails ' Carpentiere
ione | F.05.06.03 - Demolizione efo Operaio comune
di rimozione di impianti polivalente
atm | F.07.02.01.02 - Allestimento e posa  Fabbro
osfe | delllarmatura Muratore polivalente
re | F.07.02.02 - Posa ringhiere Capo squadra opere edili
espl
osiv
e |
| Espl | F.05.06 02 - Operazioni preliminari di | Operaio comune
| osio | disattivazione polivalente
ne Capo squadra (impianti)
per Capo squadra opere edili
pres Responsabile tecnico di
enz cantiere
adi
resi
dui
di
fluid
io
di
. gas_

|Espl | F.04.02.03 - Saldatura tronchi e

|

| Prima di accedere, aprire, demolire, eseguire
manutenzioni su qualsiasi impianto, contattare il
responsabile con cui si concorderanno le modalita di
accesso ed i DPI da utilizzare, in caso di presenza di
residui di gas, o combustibili, provvedere alla
inertizzazione degli stessi

Operaio comune

Le bombole vucte devono essere movimentate e poste in |

osio | copertura con guaina termoresistente | Autista autocarro posizione verticale assicurate con legatura contro la
ne | F.04.03.03 - Ripristino della fornitura | Palista caduta & il ibaltamento
per | digas ed e...ta di valvola e successivi | Capo squadra (impianti) | Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di
ribal | collegamenti Saldatore mezzi di sollevamento non imbracare direttamente il
tam | F.05.04 - Smontaggio di guard-rails | Carpentiere carrelo portabombole ma alloggiarlo dentro idonei
ento | F.05.06.03 - Demolizione efo Operaio comune cassoni metallici a quattro montanti per impedime (a
0 rimozione di impianti polivalente rotazione, il ribaltamento e la caduta
cad | F.07.02.01.02 - Allestimento e posa | Fabbro
uta | dell'armatura Muratore polivalente
dell | F.07.02.02 - Posa ringhiere Capo squadra opere edili
e
born
bole ——— il Al
Espl | F.07.02.02 - Posa ringhiere Operaio comune Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci devono
osio polivalente essere infilltrazicni di gas o di miscele esplosive
ni Fabbro
Muratore polivalente
- Capo squadra opere edili o
Ince | F.04.03.01 - Perforazione del tubo | Saldatore Vietato fumare o usare fiamme libere durante le
ndio | principale sui d...are, previa Operaio comune lavorazioni od in prossimita di esse, per la fuoriuscita di
. sospensione della fornitura polivalente | piccole quantita di gas dai fori diam, 10-12 realizzali
espl Capo squadra (impianti)
osio
ne 22 — — e i T
Ince | £.05.06.02 - Operazioni preliminari di | Operaio comune | L'impianto deve essere svuotato dai fluidi di '
| ndio  disattivazione polivalente funzionamento
" Capo squadra (impianti) Le linee di alimentazione dell'impianio devono esseere
5Co Capo squadra opere edili chiuse & le linee di scarico aperte
ppio | Responsabile tecnico di
| cantiere
Sco | F.01.02 - Realizzazione di recinzione = Muralore polivalente | compresson devono essere provvisti di una valvola di
ppio | di cantier...infissi nel terreno e rete Capo squadra (fondazioni, | sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e
plastificata struttura pi..utturainca, | didispositivo che arresti automaticamente il lavoro di
F.01.03 - Realizzazione di accesso al | struttura di copertura) compressione al raggingimento della pressione massima
cantiere Operaio comune d'esercizio

F.01.04 - Realizzazione impianti di
cantiere con scavo e demolizioni
manuali

F.01.09 - Smantellamento

dell'accesso al cantiere I
F.01.10 - Rimozione di recinzione di |
cantiere (rete plastificata)

| F.05.01 - Rimozione cigli stradali

polivalente
Operaio comune
Capo squadra opere edili

Conservare il carburante strettamente necessario in
recipienti idonei ed etichettati |

e
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' Sco | F.01.02 - Realizzazione di recinzione = Muratore polivalente | Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature
ppio | di canlier...infissi nel terreno e rete Capo squadra (fondazioni, | o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con
dell | plastificata struttura pi..uttura in c.a., | nastro adesivo o altro mezzo perché, in genre, tali
e F.01.03 - Realizzazione di accesso al | struttura di copertura) riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo
tuba | cantiere Operaio comune | Non usare i tubi al pesto di funi o corde per trainare,
zion | F.01.04 - Realizzazione impianti di polivalente sollevare o calare gli attrezzi
i cantiere con scavo e demolizioni Operaio comune Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria

| manuali Capo squadra opere edili compressa
F.01.09 - Smantellamentc Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio
defl'accesso al cantiere lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano
F.01.10 - Rimozione di recinzione di danneggiamenti
cantiere (rete plastificata) Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e
F.05.01 - Rimozione cigli stradali alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento,
F.05.04 - Smontaggio di guard-rails perfettamente integi; utilizzare fascette metalliche con
| bordi non taglienti fissate con mersetti o altri sistemi;
consigliati giunti a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
Le tubazioni devono essere connesse in modo adegualo
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serhatoio dell'aria dopo

= T l'uso s

2.3.13) MISURE CONTRO IL RISCHIO DOVUTO A LESIONI DORSO-LOMBARI
Ris |
chi I| Fasl e attivita lavorative Mansioni Misure di prevenzione e protezione

o |
Lesi | F.01.05 - Collocazione e rimozione | Addetto al carrello Ridurre il pid possibile la movimentazione manuale dei
oni | delle baracch...ti di cantiere e relativi | elevatore materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per carichi
dors allacciamenti Autogru superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di
o- | F.01.06 - Realizzazione stoccaggi di | Addetto fresa per asfalto dimensioni ingombranti o di difficile presa
lom | materiali in cantiere Palista Il personale addetto a protratte operazioni di
bari | F.01.07 - Carico e scarico materiali in | Capo squadra (impianti} movimentazioni manuali dei carichi deve essere
per | cantiere Operaio comune frequentemente turnate
mov | F.01.08 - Collocazione in opera di | (assistenza impianti)
ime | cartellonisti...tuali semafori provvisori | Saldatore
ntaz | negli incroci Carpentiere
ione | F.01.11 - Rimozione di cartellonistica = Capo squadra (fondazioni, |
man | di cantie...tuali semafori provvisori | struttura pi...utturainca.,
uale | negli incroci struttura di coperiura)
dei | F.05.03 - Rimozione di cartellonistica | Autista aulobetoniera
cari | verticale | Operaio comune |
chi | F.07.01.01 - Realizzazione sottofondi | polivalente ‘

F.07.02.01.01 - Collocazione e Fabbro

rimozione delle cassera...nelli in
multistrato, anche presagomate
| F.07.02.01.02 - Allestimente e posa
dell'armatura
F.07.02.01.03 - Getto del cls con
autobetoniera, apparecchio di
sollevamento e benna
F.07.02.02 - Posa ringhiere
F.07.03.01 - Stesura manto
bituminoso

2.3.14) MEZZI

Mezzi forniti/utilizzati: Autocarro - Pala meccanica - Aulocarro con cassone ribaltabile - Gru su carro o autocarro -

Autobetoniera - Rullo compressore — Escavatore con martello demolitore — Autogrd - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro

Muratore polivalente

| Capo squadra opere edili
Addetto rifinitrice
Operaio comune (manti

| stradali)
Capo squadra (manti
stradali}
Operaic comune
(segnaletica stradale)

| Capo squadra (segnaletica

stradale)

Autista autocarro
Escavatorista
Operaio comune

| Capo squadra
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trasportatore - Pala compatta (bobcat) - Vibrofinitrice

Mezzo:

MZ.01 - Autocarro (1) {2} {3)

_Rischi

mezzi

h — Misure sicurezza utilizzo o
| La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata

| Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

Potenziare ['azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote

Investimento di
persone, mezzie
attrezzature nelle
movimeniazioni

1 mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere
richiamati mediante avvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetio o mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, atirezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la Jarghezza fale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particotare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimila dei posti di lavoro

Caduta dall'alto di
persone

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente
legale per assicurarne |a stabilitd oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si @ adeguatamente protetti contro la caduta dall'alte {imbracatura
collegata a fune tesa, parapetto, ecc)

Non trasportare persane allinterno del cassone

Caduta dall'alto
dei carichi nel
carico o scarico

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il
peso, lingombro e il baricentro de! carico

Inquinamento a

polverosita -

Lesioni dorso-
lombari per
movimentazione
manuale dei

Ridurre il pil possibile la movimentazione manuale dei maleriali ulilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa

Il personale addetio a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente
turnato

Investimento per
caduta del
materiale

ambientale per

Malfunzionamento
dei dispositivi
frenanti o di
segnalaziong

Mezzi di trasporto aﬁbropria't'i. per quanio riguarda la sicurezza, alla natLFa, alla forma e al volume dei carichi a
cui sono destinati

Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'allezza delle sponde laterali @ comunque deve essere

_, idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o 1a caduta in ogni fase di lavoro

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita bagnando il materiale o coprendolo con

I telom

| mezzi di trasporto devono essere dotali di idonei dispositivi di frenalura e di segnalazione acustica e luminosa |

Danneggiamento

alla viabilita

' Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcale dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna
provvedere a pulide

|
-

Documenti

Mezzo:

Incendio

Durante i riforniment) di carbqfante spegnere i motori e non fumare

Adempimenti

~ Rischl

Rumore (6) (7) |

Vibrazioni

_| Le altrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti

MZ.02 - Pala meccanica {4} (6)

= ) Misure sicurezza utifizzo o
| Vedi marchiatura del produtiore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su nischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.i




COMUNE
DI
VITERBO

Scivolamenti,
cadute a livello
Inatazicne di
polveri, fibre
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' Ordine e pulizia sui lucghi di lavoro

[Contatio con o
minerali e derivati

Ribaltamento

Incendio

__, Curare l'orizzontalita e la stabilitd della macchina

| Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opporiunamente

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti

Effettuare i depositi in maniera stabile

Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro

Durante gli spostamenti abbassare il braccio

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare_ L

Contatto con linee
elettriche aeree

Non possono essere eseguiti lavori in prossimila di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
| protette

Investimento di
persone, mezzi e
attrezzature nelle
movimentazioni

| mezzi devono avere i posti di manovra che permettana la perfetta visibilita di tutta la zona di azione
Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetteria in marcia
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc )
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di fransito del cantiere avranno |a larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun |ato

| Esequire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e atle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di refromarcia ed il girofare devono essere funzionanti

Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali

Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

Adeguare Ja velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Caduta di persona
dall'alto

Non trasporiare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari

Schiacciamento
del manovratore

per ribaltamento |

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore
La macchina sara dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza

Sorveglianza
sanitaria

| Segnaletica

[ Mezzo:

~MZ.03 - Autocarro con cassone ribaltabile (8} {9) (10}
Rischi

I Ribaltamento
| dei mezzi

i i ____Misure sicurezza utilizzo
La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote
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Investimento di
perscne, mezzi
e attrezzature
nelle
movimentazioni

| mezzi devono avere i posti di manovra che permetiano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione

Le moedalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati
mediante avvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapette o mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, atirezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale dz superare la sagoma di ingombro del veicolo di aimeno
70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativitd del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Schiacciamento

Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dallautocarro in fase di scarico

delle persone Quando il cassone deve restare sollevate a lungo sara opportunamente puniellato

per guasto al

pistone

Caduta dall'alto | L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opporiunamente
di persone legate per assicurarne la stabilit oppure trattenute al piede da alira persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si & adeguatamente protetii contro la caduta dall'alto (imbracatura
collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)
Non trasportare persone allinterno del cassone

Caduta dall'alte

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso,

dei carichi nel | I''ngombro e il baricentro del carico

carico o scarico

Lesioni dorso- | Ridurre il pid possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi
lombari per superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa

movimentazion | Il personale addetio a protratte operazioni di movimentaziani manuali dei carichi deve essere frequentemente

e manuale dei | turnato

Investimento Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui
per caduta del | sono destinati

materiale Il materiale depositato sui cassoni non deve superare |'aliezza delle sponde laterali @ comunque deve essere

idoneamente fissato per impedirne lo spastamento o la caduta in ogni fase di lavoro

Inquinamento
ambientale per
polverosita

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita bagnando il maleriale o coprendolo con teloni

Malfunzioname
nto dei
dispositivi
frenanti o di

| mezzi di frasporto devono essere dotati di idonei disposilivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa

Danneggiament
o alla viabilita

Le strade di accesso al cantiere non devone essere sporcale dai mezzi di canliere, e in tal caso bisogna
provvedere a pulirle

Incendio

Durante i rifornimenti di carburante spegnere | motori @ non fumare

Adempimenti

Documenti

[Mezzo:  MZ.04 - Gru su carro o autocarro (11} (12) (13) (14) (16) (16)

Rumore: 86 dB |

Rischi

Misure sicurezza utilizzo D.P.l

Ribaltamento
del mezzo nel

li terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamente mobili non deve presentare buche
o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente

sollevamento

movimento La consistenza del terreno deve essere atta a consentire I'accesso

Determinare la velocitd massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli
Ribaltamento Gli stabilizzatori devong essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro
del mezzo nel | Deve essere presenle la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti

Qualora fa superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli
siabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in
legno amplificatori della superficie di carico

Investimento di
cose 0

Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli
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Investimento L’addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dzlle movimentazioni; in caso
persone o contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre

mezzi durante | Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose {bordo scavi, impalcature, atirezzature di
le operazioni lavoro, ecc.)

La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, deve essere efficiente
Vietato passare con carichi sospesi sopra persone 0 mezzi

Interferenze per

Transennare e precludere al traffico veicolare e pedcnale l'area interessata

ribaltamento
gru

sbraccio della

gru su area

pubblica

Cedimento L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimeo di cicli di lavoro per il quale & stato
strutturale progettato

Cedimento o | dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati

L'apparecchio deve essere idoneo alta movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere
sollevati e trasportali nel cantiere

Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carice, indicante le portate massime in funzione
dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale),
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori

Caduta del
carico

Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o a traino

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggic devono essere effettuate in modo graduale
evitando il pil possibite le oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata
assicurandone I'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

1l carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di
sicurezza (guando l'angolo al vertice delle funi & superiore a 180° utilizzare il bilanciere)
Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legnc in corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti

Consentire I'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni

Il dispositivo di chiusura allimbocco del gancio deve essere funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformita
dell'apparecchio e sul libretto di uso @ manulenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima

Ribaltamento o
cedimento della
gru e d...o per
errata
imbracatura o
segnalazione

Informazione, istruzione e formazione
Presenza della cartellenistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori

Caduta del
carico per
mancanza di F.
M

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale

Caduta del
carico a motore
non innestato

La discesa del carico deve avvenire sclo a motore innestato

materiali minuti

Caduta del Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con

carico per disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piasirelle; imbraco con

imbracatura funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)

non idonea Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le
funi metalliche; >=5 le catene

Lesioni dorso- | Formazicne e definizione di modalita operative specifiche per movimentazicni, prima

lombari per dellimbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili

movimentazion | da afferrare o in equilibrio instabile {19)

e manuale dei

carichi

Caduta di Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato

laterizi, esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici

pietrame,

ghiaia e altri




COMUNE

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

DI alla zona artigiana e commerciale di viterbo”
VITERBO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PlaND DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Caduta del Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispendenti ai comandi, sia in fase di
carico per esercizio che di montaggio e smontaggio

errate comando

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale
Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano I'azionamento contemporaneo di
movimenti contrapposti

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dalle movimentazioni; in caso
contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre

Elettrocuzione

Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti eletirici inferiori a quelle
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/CB

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il pili possibile tenendo conto degli
ostacoli e delle linee elettriche

Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrd lavorare in modo tale che un
eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee

Rumore (17)
(18)

Vedi marchiatura del predutiore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i tavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossali i D.P.|

Otoprotettori

Incidenti dovuti
a
comunicazione

Le manovre dell'autegru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante
segnali gestuali semplici e comprensibili

Ribaltamento dei
mezzi

Lesioni per
contatto con
_elementi
Lesioni per
contatto con
_organi in

incor...a o

assente tra

operatore e

segnalatore

Adempimenti (13) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguale alle prescrizioni

supplementari riportate nell'Allegato V Parte |1 § 2 del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 81/08 Allegalo V Parte || §2

(14) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL
(15) Collaudo dell'actomezzo presso la motorizzazione civile (sl ricorda che l'automezzo deve essere dotato di
controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
{16) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento {sup. a 200 kg) presse I''SPESL (le macchine operatrici
posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, una voita I'anno, per
accertarne lo stalo di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato
wil

Sorvegllanza (18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, D.Lgs. 81/08

sanitaria Ar. 168 comma 2 d) - Allegato XXX

Segnaletica {17) __ Segnalare la zona esposia a livello di rumorosita elevato

Documenti {(11)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

(12) Un documento attestante fesecuzione dell'ultimo controllo con esito positive deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovungue questa sia utilizzata; D.Lgs. B1/08 Art. 71 comma 10

Mezzo: MZ.05 - Autobetoniera (18) {20) {21) eriEs o2

Rischi Misure sicurezza utilizze

La consistenza del terrenc ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote =

Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti

| canali di scarico non devone presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento {bordi arrotondati)

"Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggl dei rulli e anelh di rotolamento

Caduta dall'atto
dell'addetto allo
sci...|a betoniera

| sulla boccadi

La scala di accesso alla bocca di carico e scanico, se non & provvisia di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a
superficie piana realizzato con grighato o lamiera traforata
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| [ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
| PIANQ DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
| Cadute di Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
pressione sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi |
Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio |
'Anomalo  |La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controliata frequentemente
funzionamento Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento
Caduta di Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca
materiale l'accidentale spostamento della leva che comanda I'apertura delle valvole di scarico

Investimento di
persone, mezzie
attrezzature nelle

' | mezzi devone avere i posti di manovra che permettano la perfetia visibilita di tutta la zona di azione
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere
richiamati mediante avvisi chiaramente visibili

| movimentazioni | Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (borde scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di canliere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transitc del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
| 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare 'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uoma in prossimita dei posti di lavero
Malfunzionament | | mezzi di trasporio devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa
o dei dispositivi
frenanti o di
| seanalazione - - . -
Cedimento di Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i

organi meccanici
| e idraulici della

martinetti degli impianti idraulici

Lesioni ai Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile
lavoratori a terra
(cauta d...rial,
lesicni alle mani,
perforazioni}
Adempimenti
Documenti
Mezzo: MZ.06 - Rullo compressaora (22) (23)

Rischi Misure sicurezza utilizzo
Rumore {24} Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
(25) Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutio il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti 1
Scivolamenti, Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro

_ cadute a livello

Punture, tagli,
abrasioni

! Inalazione di
polveri

I Ribaltamento

__| Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pencolose non
segnalate opporiunamente

| Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti
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PANC DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

| Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare i
investimento di | | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione
perscne, mezzi | Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretii assistere alle operazioni con personale a terra
e atlrezzature Delimitare la zona inleressata con parapetto o mezzi equivalenti
nelle Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, altrezzature di lavoroe, ecc.)
movimentazioni | | mezzi di cantiere devono ulilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno !a larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
| 70 cm. per ciascun lato

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

I gruppi oftici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e Iransitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

"Caduta persone | Non ammettere a bordo della macchina alire persone
dall'alto

Caduta materiali
dall'alto

Sorveglianza
sanitaria =

Segnaletica

Documenti S |

'Mezzo:  MZ08 - Escavatore con martello demolitore (30} 31} ; e

Rischi Misure sicurezza utilizzo

Rumore (32) (33) | Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e 1a valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti -

Urti, colpi, impatti | Gli sportelli di tutti i vano motore devono essere chiusi

€ compressioni L'attacco del martello e delle connessioni dei tubi devono essere efficienti

Scivolamenti, Ordine & pulizia sui luoghi di lavoro

cadute a livello 2 — - -
Contatto con linee | Non possono essere eseguiti lavori in prossimila di linee eletiriche o di impianti eletirici con parti attive non

eletiriche aeree  _ protette

Inalazione di -
polveri, fibre

Contatto con i | . E—— - — - el {
minerali e derivati
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Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti

Effettuare i depositi in maniera slabile

Non apportare modifiche aghi organi di comando e lavoro

Curare I'orizzontalita e la stabilit della macchina

Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratieristiche tecniche dei mezzi

Usare gli stabilizzatori ove presenti

Incendio

Durante i nfornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Caduta di persona
dall'alto

Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari
Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore

Caduta materiali
dall'alto
Investimento di
persone, mezzi e
attrezzalure nelle

"I mezzi devono avere i posti di manovra che permeltano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione

Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia
Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei

movimentazioni comandi
Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed
azionando il freno di stazionamento
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetio o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno |a larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnatazioni e alle vie di fransito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare l'operativitd del mezzo con il girofaro
| gruppi oftici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

‘
Sorveglianza
sanitaria
 Segnaletica N
Documenti

e

[Mezzo: MZ.09 - Autogru (34) (35) (36) (37) (38) {38) (40)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

— ____..__.i
|

I Caduta del carice

Le operazioni di sollevamento, trasporio e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il pil
possibile le oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone
fequilibric contro la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie per limbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando
I'angolo al vertice delle funi & superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti 0 mezzi equivalenti

Consentire 'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformita dell'apparecchio e sul
libretto di uso e manutenzicne

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima
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Ribaltamenio o
cedimento della
grued..oper
errata imbracatura
o segnalazione
Caduta del carico
per mancanza di
Caduta del carico
a molore non
Investimento
persone o mezzi
durante le
operazioni

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento
alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANQ DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1aNO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Informazione, istruzione e formazione
Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale
La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestalo

Non ci devono essere interferenze nell'area di lavore dell'autogru in riferimento a persone, altri mezzi elo
manufatti presenti

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve
essere assistilo da personale per le indicazioni sulle manovre

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose {bordo scavi, impalcature, atirezzature di lavoro, ecc.)

In condizione di pericolo deve essere azionata la segnalazione acuslica, che pertanto deve essere funzionante
Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi

Caduta del carico
per imbracatura
non idonea

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni
specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno
due punti per tavole o pannelli, ecc.)

Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10: >=6 le funi metalliche;
>=5 le catene

Lesioni dorso-
lombari per
movimentazione

Formazione e definizione di modalita operative specifiche per movimentazioni, prima delfimbracatura e dopo il
deposito nella postazione di arrive, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibric instabile

Caduta di laterizi,
pietrame, ghiaia e
altri materiali

Il sellevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a
mezza di benne o cassoni metallici

Caduta del carico
per errato
comando

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che
di montaggio e smontaggio

Pulsanti di comando incassati 0 proteiti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano I'azionamento conternporaneo di movimenti
contrapposti

informazione, istruzione e formazione

L'addetto alta gru deve avere piena visibilita della zona inleressata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve
essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre

Caduta dall'alto

Deve essere presente gabbia di prolezione sulla scala a piali di accesso alla cabina di comando e/o alle parti

degli addetti sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza
Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio
attacco con moschettone

Ribaltamento La resistenza del terreno di appoggic deve essere adeguata ai carichi agenti (valori indicalivi):

dell'autogru per
errato d...namento
del piatto dello
stabilizzatore

TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)
Terreno di riporto non compattato 0,10

Terreni compatti 4,00

Argilla o sabbia 1,20

Ghiaia 470

Pietrisco o tufo 7.10

Rocce compatte 15,00

Elettrocuzione

Non possono essere eseguiti lavor a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in
Tabella 1 delfAllegato 1X del D.Lgs. 81/08

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il pilt possibile tenendo conto degli ostacoli e delle
linee elettriche

Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovra lavorare in modo tale che un eventuale
ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee

Caduta di persone
sollevate

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento & provvisto di efficaci
dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzional. |
cestelli semplicernente sospesi al gancio della gru sono irregolari

Interferenze
operative fra pill
aru

Se nell'area di lavoro sono presenti aliri apparecchi di sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo
slabilendo la precedenza operativa; | manovratori devono comungue essere avvisali mediante lettera scritta

Rumore (41) (42)

Vedi marchiatura del produtiore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavaratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I
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| Incidenti dovuti a
comunicazione
incor...a o assente
tra operatore e
segnalatore

semplici @ comprensibili

Adempimenti
Sorveglianza

| Le manovre dell'autogru, ovvero deil'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali |

sanitaria L=
Segnaletica — .
Documenti
Mezzo: _ MZ.10 - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (43} {44) kb A h e
Rischi __Misure sicurezza utilizzo
Rumore (45) (46} | Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e |a valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indessati i D.P.
"Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
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Investimento di | mezzi devono avere i posti di manovra che permettanc |a perfetta visibilita di tutta la zona di azione
persone, mezzie | Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia
attrezzature nelle | Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositive di blocco dei
movimentazioni comandi
Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed
azionando il freno di stazionamento
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetio o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addatio ai lavori
Tutto il personale deve porre paricolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare fa macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e fransitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

' Punture, tagli, Efficienza del carter del rullo dentato fresante e del nastro trasportétofe
abrasioni, Eseguire le operazioni di revisione della macchina a motore spento
cesoiamenti

Sorveglianza
 sanitaria
Segnaletica
Documenti

[ Mezzo: MZ.11 - Pala compatta (bobcat) (47) (48} == = : i

_____Rischi = = Misure sicurezza utilizzo
Rumore (49) (50) = Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valulazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.| i
Vibrazioni | Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti . e

Scivolamenti, | Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro
| cadute a livello | : i |
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| Inalazione di
polveri, fibre
I i . — e —— — aaland
'?ontann con oli |
mineraliederivati | e T N |
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanict non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
| segnalate opportunamente
i Nei percorsi & nelle aree di manovra devono essere stali approntati | necessari rafforzamenti

| Effettuare i depositi in maniera stabile
! Non apportare madifiche agli organi di comando e lavoro
Curare I'orizzontalita e la stabilita della macchina ‘
Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratieristiche tecniche dei mezzi
| Usare gli stabilizzatori ove presenti
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
Contatio con linee

| Investimento di | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione
persone, mezzie | Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia ‘
attrezzature nelle | Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
movimentazioni comandi
Dapo l'use posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed
azionando il freno di stazionamento
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi pradisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagorna di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
1 gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazicne devono essere efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uoma in prossimita dei posti di lavoro

Caduta di persone | Non trasporiare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari
dallalte ! Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici olire al manovratore
Caduta di La cabina deve essere realizzata in maniera da resistere all'impatto (FOPS)
materiali dall'alto

Schiacciamento  La macchina sara dotata di riparo del posto guida della necessaria robustezza ROPS

del manovratore

perribaltamento | o - ) _{
|

Sorveglianza
sanitaria
 Segnaletica
Documenti

I —

| Mezzo: MZ.12 - Vibrofinitrice (51} {52} T—
Rischi  Misure sicurezza utilizzo ].

Rumore (53) (54)  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
[ | Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I
Vibrazioni | Le attrezzature devono essere conservate in buono stalo ed essere efficienti
Inalazione dei gas | Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati |
di scarico |

el B
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Inalazione di

vapori di catrame
88) L
Calore, fiamme

incendio .} Durante i riformmenti di carburante spegnere il motore e non fumare —= == =
Ribaltamento | I terreno destinato a transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare madifiche agli organi di comando e lavoro
‘ Curare l'orizzentalita e la stabilita della macchina

Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi
__ lUsare gl stabilizzatori ove presenti
Investimento di | | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione
persone, mezzie | Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia
aitrezzature nelle | Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
movimentazioni comandi
Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed
azionando il freno di stazionamento
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra
Delirmitare la zona interessata con parapetio o0 mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose {bordo scavi, impalcature, altrezzature di lavoro, ecc.)
; | mezzi di cantiere devono ulilizzare i percorsi predisposti !
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno
70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetio ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acuslico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
I gruppi oftici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

‘Cesoiamenti, tagli, ' L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di trasmissione devono essere afficienti

I lesioni Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
Sorveglianza g o =

 sanitaria | 0 , -
Segnaletica i - i . —
Documenti

2.3.15) ATTREZZATURE

Aftrezzature fornitefutllizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio -
Compressore d'aria - Martello perforatore scalpeliatore - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Seghetto alternativo -
Saldatore elettrico - Motozappa - Avvitatore a batteria - Scale doppie - Betoniera a bicchiere - Costipatere manuale (rana) -
Troncatrice - Curvatubi motorizzalo - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, 1aglio o riscaldo - Filettatrice - Trapano a
batteria - Avvitalore elettrico - Sbobinatrice elettrica - Shobinatrice manuale - Scale ad elementi innestabili - Tester -
Avvitatore pneumatico — Trapano

| Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)
| Rischi Misure sicurezza utilizzo
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| Gli addetti devono ulilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, |
mascherine

Ferite per errata
movimentazione,
proi...e odi
frammenti,
inalazioni di

polveri Jhc
Urti, colpi, impatti,
compressioni,
punture, taglie
abrasioni

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e
salute

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;

Vietare l'uso improprio degli utensili;

Programmare una sistematica manulenzione preventiva degli utensili

Impugnare saldamente I'utensile

Assumere una posizione corretta e stabile

i Non utilizzare in maniera impropria 'utensile

L'utensile non deve essere deteriorato

Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggialure
Il manico deve essere fissato in modo corretio

Per punte e scalpelli ulilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritli

Proiezione di
schegge o

Ferite a terzi per
caduta dall'alto

_. modo da impedime la caduta

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge

Documenti
| Attrezzatura: AT.02 - Attrezzl mobill o portatili a motore a scoppio (3) (4) v
Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Scoppio, incendio

| mascherine

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e
salute

Accertarsi del buono stato di conservazicne e di efficienza degli utensili e delle attrezzature

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle atirezzature

Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori ¢ liquidi avvero emissioni di
polvere, deve essere munila di appropriati disposilivi di rilenuta ovvero di estrazione vicino allz fonte
corrispondente ai pericoli

Un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza

Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori,

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il molore e non fumare
Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati

"Inalazione di gas,
vapori o polveri

"Inalazione digas

 di scarico

" Posizionare la macchina in luoghs sufficientemente aerati, lontano da postaziom di lavoro

| Se I'attrezzatura di lavoro comporta tali pericoli, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di
estrazione vicino alla fonte corrispondente ai pericoli

del corpo per
avviamento

| accidentals
Rumore (5) (6)

| _ - |
Danni a varie parti | Devono essere dotati di dispositivi contro il riavviamento accidentale ‘

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e Ia valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I

Vibrazioni

Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo |
Posizionare Fapparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni |

i Danni alla

| persona da parliin

| Movimenti l Eseguii'e il lavoro in condizioni di stabilith adeguata
_intempestivi

| Impugnare saldamente ['utensile con le due mani tramite le apposile maniglie i } I
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_| Vietare l'uso improprio delle attrezzature

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di coliegamento
alla zona artigiana e commerciale di viterbo”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1ANQ D1 SICUREZZA E COORDINAMENTO

| Le protezioni dell’attrezzatura devono essere integre i
Addestrare adeguatamente il personale adibito alf'uso di atirezzature mobili e portatili a molore
Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle con marchio
CE) e ai codici di buona pralica |
Eliminare le attrezzature difeflose o usurate |
|

Attrezzatura°

_AT.03 - Compressore d'aria (7} (8)

Rischi

Rumore (9) (10}

| Misure sicurezza utilizzo

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e Ia valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutte il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.)

Inalazione di gas

Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da postazioni di lavaro

Allontanare dalla macchina materiali infiammabili

Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e non ostruito da polveri o altro, in nessun modo
deve essere ostruito con altri materiati

Durante i rifornimenti di carburante speanere il motore e non fumare

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e
di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima

Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed elichettati

di scarico
Incendio
Scoppio
d'esercizio
Scoppio delle
tubazicni

Le tubazioni devano essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non |mme|sare soluzioni di forluna con |
nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistone alla pressione interna del tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi

Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa

Disporre le tubazioni in modo che non intralcine il proprio lavore o quello degli aitri ed in modo che non
subiscano danneggiamenti;

Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti;

Non disporle su superfici sporche di oli o grassi

| Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integn, utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o
altri sistemi, consigliati giunti a baionetta

La strumentazione deve essera integra e funzionante

Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato

Tenere sotto controllo | manometri

Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso

' Ribaltamento della
| macchina

Sistemare I'attrezzalura in posizione stabile

Intralcio ad altre
lavorazioni

Le tubazioni non devono costituire intralcio a transili o altre lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino

Investimentoe
lesioni a non
addetti

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di favoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri {cioé in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetio a
caduta)

Investimento da
tubazioni d'aria
compressa

Tubazioni perfettamente funzionanti
| Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o
altri sistemi; consigliati giunti a baionetta

"Punture, tagli,
! abrasioni

Non rimuovere gli sportelli del vano motore
Eseguire e operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

I Sorveglianza
sanitarla
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Misure sicurezza utilizzo = = ——

Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie |

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro = |
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzicnamento e

Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere
Punte, scalpelli ed alri elementi lavoranti del martello ben affilati

Non cperare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in lueghi non sicuri (cioé in luoghi o posizioni nefle quali pud essere soggetto a

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i condutiori moebili intermedi tali da impedire che

Le prese a spina utilizzate devona essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se 'apparecchio elattrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un inlerruttore

Nei lavori all'aperio & vietato I'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietato collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terrenc), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una

| | cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro ‘

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina efo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
linterruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpelio, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo

DI
VITERBO
Segnaletica 1
Documenti
Attrezzatura: _AT.04 - Martello perforatore scalpellatore {11) {12}
Rischi |
| Urti, colpi, impatti,
| compressioni Eseguire il lavoro in condizioni di stabilit adeguata
"Awvio
intempestivo
| Farresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento
Proiezione di
Investimento e
lesioni a non
| addetti caduta}
Elettrocuzione o
folgorazione
una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione
di protezione
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V),
ristretto
Farresto in tutta sicurezza
regolare manutenzione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
|
| Contatto con
| organi in l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso
movimento

Evitare la sostituzione con il martello in movimento
Carter di protezione del motore correttamente posizionate e serato
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| Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata
: Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi
i La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve assere adeguato alle necessita della

lavorazione
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro

Qgio_ni alle mani
Rumore (13) (14)

| E' vietalo compiere operazioni di i pulizia 0 quant'altro su organi in moto
"Vedi marchiatura del pruduttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I

| Prolezione di
polveri o particelle

Vibrazioni

| Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto frasmesse sulluomo

Gli addetti devono utilizzare i DP! prescritti

Ustioni

Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo

Sorveglianza

sanitaria = -
Segnaletica .
Documenti
— ! =
Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile} {15) (16] I IE|
Rischi Misure sicurezza utilizzo
Awvio Deve essere dotato di un interrutiore incorporato nella carcassa lale da consentire la messa in funzionamento e
intempestivo Farresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento | Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere __ -
Movimenti ! Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata
intempestivi e Mantenere le impugnature degli utensili asciutle & prive di oli o grassi
lesioni a parti del _
Punture, tagli, Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
abrasioni Impugnare saldamento |'utensile per le due maniglie

Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
| Gh addetti devono utilizzare i DPI prescritti

| Lesioni alle mani

E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto

Lesioni a parti del
carpo, anche per
movimenti
intempestivi

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata
Eseqguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

Interrompere f'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

| Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
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Programmare ed effetiuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura eletirica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa nsulti in tensione
Le prese a spina ulilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accerlarsi che sia presente a monte un interruttore
di protezione
Nei lavori all'aperto & vietato ['uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietato collegarli a terra
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccele cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato 'uso di utensili
eletirici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isclamento (220/220 V) o un
{rasformatore di sicurezza (ad esempio 220V);

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
ristretto

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine efo attrezzature devono essere in bucno stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina efo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
linterruttore a monte della presa risulti aperto (tolta comrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Investimento e

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavaro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri

polveri o particelle

lesioni a non (ciog in lJuoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetio a caduta)
Rumore (17) (18) | Per macchine prodotie dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.|
Ustioni Non toccare il disco o I'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione
Proiezione di Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti

Proiezione di Rispetto delle seguenti condizioni:
schegge o parti - utensile appropriato alla lavorazione in condizione di piena efficienza ben fissato: chiavi di fissaggio non
dell'utensile collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'ulensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti
Sorveglianza
sanitaria
| Segnaletica
Documenti
Attrezzatura: AT.08 - Seghetto alternativo (23) (24}
Rischi Misure sicurezza utilizzo
Surriscaldamento | Aperture di raffreddamento, posizienale sulla carcassa motore, pulite & libere
Awvio Deve essere dotato di un interrutiore incorporatc nella carcassa tale da consentire 1a messa in funzionamento e
intempestive larresto in futta sicurezza
Contatto con Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato
organi in

Lesioni alle mani

Non sostituire la lama con il seghetto in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'aliro su organi in moto

Investimento e
lesioni a non
addetti

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
Non abbandonare |'utensile in luoghi non sicuri (cio& in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto a

caduta)
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Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che

Le prese a spina utilizzale devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina duranie le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio eletirico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore

Nei lavori all'aperto & vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietato collegarii a terra

Nei lavori in luoghi condutlori ristretli {ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati,  vietato 'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un

Sia il trasformalore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
Deve essere dotato di un interruttore incorporalo nella carcassa tale da consentire Ja messa in funzionamento e

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stalo di conservazione e di efficienza ed avere una

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina efo atirezzature al quadro di distribuzione controllare che

linterruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

1 cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
, | cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Non toccare la lama o l'elemento in lavorazione subito dopo il taglic

Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il seghetto, togliere la lama e controllare prima di riprendere il lavoro

_ Misure sicurezza utilizzo

movimenti Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
intempestivi Interrompere l'alimentazione eletirica durante le pause di lavoro
Elettrocuzione o
folgorazione
| una spina non inserita nella propria presa risutti in tensione
di protezione
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V),
ristretto
Farresto in tutta sicurezza
regolare manutenzione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
. Ustioni_
Proiezione di Condizioni della larna:
schegge o parti ben affilata e in condizioni di piena efficienza
delf'utensile ben fissata all'utensile
Documenti 2
| Attrezzatura: AT.07 - Saldatore elettrico (25) (26) (27}
_Rischi
Elettrocuzione

Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il necessario isolamento

Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di interruttori onnipolari sul circuito primario di
| derivazione
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili eletirici portatili e di apparecchiature
elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto
Nei luoghi ristretti & prescritto I'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di isolamento o
di sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuon del luogo stesso {norme CEIl).
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze poria elettrodi
completamente protette coniro i contatti accidentali con parti in tensione

Eletirocuzione o
danni a non
addetti

Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeli o pedane isolanti, schermi, ecc)
Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo lutte le necessarie precauzioni
contro l'innesco dell'incendio

Incendio, ustioni

! Ustioni o danni a

non addetti
Inalazione di fumi
|
| Esplosiconi

" Nelle zone di saldatura & necessario impedire il transita o !a sosta di altri lavoralori che non indossano DPI

Tenere a disposizione in prossirﬁita dell'area di lavoro mezzi antincendio di primo intervento
‘ Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

contro la proiezione di maleriale incandescente e gli archi prodotti P R
Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi ristretti & necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di
saldatura che li disperdano all'aperio rispetto al luogo di saldatura

Sul luogo ave vengono effettuate saldature non ci devono essere infiltrazioni di gas o di miscele esplosive
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Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio

Radiazioni: visibili,
ultraviolette (UV) e
infrarosse (IR}

Esplosione per
formazione di
atmosfere
esplosive

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
su recipienti o tubi chiusi

su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione de! calore passono da luogo a esplosioni
| 0 altre reazioni pericolose
| su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto |'azione
del calore o dell'umiditad posseno formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura
allinterno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo
precedenti possono essere eliminale con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere
eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperio ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza

Elettrocuzione e
uslioni

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Inalazione di furmi
prodotti dalla
fusi... sostanze
presenti sui pezzi
da saldare

Accurata pulizia delle parti da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei
lavoratori addetti, se i materiali imbrattati di olic e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi dopo la
saldatura, devono essere collocati in luoghi dotali di aspirazione forzata

Saldatura in spazi
confinati

Sorveglianzam ]
sanitaria
| Documenti

Le operazioni di saldature devonc essere eseguile in luaghi in cui deve essere garantito ! ricambio d'aria, deve |
essere presente un addetto in aiuto all'operatore che si trova alfinterno di locali ristretti {cisterne, tubi)
Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente individuabili

{ Attrezzatura:

__AT.09 - Motozappa (33) {34)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Rumore (35) (36}

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare & formare i lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.]

Cesoiamento,

stritolamento
|

Efficienza delle protezioni degli organi in movimento
Non abbandonare la macchina in mote

Durante gli spostamenti spegnere il motore
Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia a motore spento

Inalazione dei gas

| Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati

di scarico ) -
Incendio Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
| . . Dopo F'uso chiudere il rubinetto del carburante o S
Scivolamento, Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti
caduta

| Investimento per
ribaltamento del
mezzo

Sorveglianza
sanitaria

| Segnaletica

: Documenti

Attrezzatur AT.10 - Avvitatore a batteria (37) (38)
a:

| Rischi |

Misure sicurezza utilizzo |
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Urti, Interrompere 'alimentazione eletirica nelle pause di lavoro |
colpi,
impatti |
Proiezi |
Docu |
L menti

_Rlsc_hl__.!"____" R Misure sicurezza utilizzo . —= )
Cadut | Gli appoggi inferiore e supernore devono essere piani e
a non cedevoli, (sono da preferire le scale dotale di piedini

dall'alt | regotabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale
oper | Durante l'uso assicurarsi della stabilitd della scala e
rottura, | guando necessario far trattenere al piede da altra persona
scivola | Curare la corretta inclinazione delia scala durante l'uso,
mentoe  posizionanda il piede della scala ad 1/4 della lunghezza

e} della scala stessa
ribalta | Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:
mento | - resistenza

| pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti

| (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di
ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per
quelle lunghe pilb di 4 metn)

altezza massima 5 metri

dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che

| __| impedisce 'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante
Elettro | Usare solo scale doppie in legno per attivita su linee o
Ferite | Duranle il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non
aterzi | utilizzali devono essere tenuti in guaine o assicurati in__
Docu
menti

__Rischi | ) Misure sicurezza utilizzo )
Caduta dall'alto La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto {dettati dal produttore)
| duranie le
_mavimentazioni |
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Programmare ed effettuare una sistermnatica manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa risulti in tensiocne

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore
di protezione

Nei lavort all'aperto @ vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietato collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, finterno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato Fuso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un Irasformatore d'isolamento (220/220 V) o un
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V),

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
ristrafto

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
l'arresto in tulta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamente devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina elo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
linterrutiore a2 monte della presa risulti aperto (lolta corente alla presa)

1 cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Rumore (43) (44)

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotie dopo il 92 e |a valutazione del datore di lavora
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.|

Esposizione ad

| prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescrilte dalla scheda di sicurezza allegata

allergeni

Inalazione e Durante l'uso dei prodotli devonoe essere ulilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere,
contatto con guanti)

polveri, fibre

Danni alle Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili

persone per Comandoe di avviamento installate sul quadro di manovra, costituito e monlato in modo da ridurre il rischio di
azionamento azionamento accidentale

erroneo o Comando di arresto normale installate sul quadro di manovra

Riavvio per ritomo | Le macchine devono essere collegate ad un relé di minima tensione (inlerrutiore di minima a riarmo manuale) o
intempestivo di equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparia dopo una

corrente nterruzione di corrente

sovracorrenti nterrutiore magnetotermico o equivalente

Spostamento Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per 'uso dei fissaggi appositi
intempestivo

Danni provocati Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'internc dellinvolucro della macchina cen:

da organi di apertura con uso di chiave o altrezzo

frasmissione

ripara mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza {interblocco)
posti all'esterno dellinvolucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o atirezzo

Danni provocati

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti

da organi che mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante I'uso di atirezzo ulensile
partecipano alla Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma

lavorazione seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fomito dal fabbricante

Cesoiamento, Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devonc essere accecati

stritclamento
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Lesioni dorso-
lombari per
_movimentazione

Investimento

Caduta di oggetti

Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di vomini e mezzi | -
Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro |a caduta di materiali

dall'alto
Sorveglianza
sanitaria
| Segnaletica
Documenti

Attrezzatura: AT.13 - Costipatore manuale {rana) (45) {46}
Rischi
Rumore (47) (48)

Misure sicurezza utilizzo
Vedi marchiatura del produttore per ma...2 e la valutazione del dalore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I

L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guanti imbottiti antivibrazioni)

Vibrazioni

Esposizione a
catrame, fumo

{491

Calore, iamme

Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti (maschere adeguate)

Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti

Cesoiamenti, tagli,
| lesioni

Ribaltamento del | Non si devono eseguire lavorazioni su terreni inconsistenti ed insicuri
mezzo
Sorveglianza
sanitaria

Segnaletica
Documenti

Attrezzatur  AT.14 - Troncatrice (50) (51)
La:
Rischi
Riawvi
odella
macchi
na per
Avvio
intemp

Misure slcurezza utilizzo

Sulia linea di alimentazione & installato un relé di minima
tensione o0 equivalente

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella
carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
Surrisc | Aperiure di raffreddamento, posizionate sulla carcassa
Proiezi | Allontanare i non addetti dall'area di lavoro
one di | Condizioni della disco:

scheg ben affilata e in condizioni di piena efficienza
geo ben fissata all'utensile
parti Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il disco, toglierlo
dell'ute | e controllare prima di riprendere il lavore — .
Lesioni | Non sostituire il disco con 1l seghetto in movimento
alle Carter fisso che copre la meta superiore della lama e
| mani carter mobile sulla metd inferiore |
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Lesioni i Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di
apari | oli o grassi
del Eseguire il lavaro in condizioni di slabilita adeguata
corpo, | Non indossare indumenti ampi o svolazzanti
Elettro | Programmare ed effettuare una sistematica manulenzione
cuzion | preventiva delle attrezzature
eo | L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a
' folgora | spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
zione | una spina non inserita nella propria presa risulti in
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia
possibile entrare accidentalmente in contatto can le parti
in tensione della presa e con le parti in tensione della
spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000
| Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di
protezione
Nei lavori all'aperto é vietato ('uso di utensili elettrici
portatili a fensione superiore a 220 V
Gli utensili elettrici portatili sonc realizzati a doppio
isolamento per cui & vietato collegarii a terra
Nei lavari in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole
cisterme metaliiche, cunicoli umidi, 'interno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in
ambienti umidi o bagnati, & vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un
trasformatore d'isolamento (220/220 V) ¢ un trasformatore
di sicurezza (ad esempio 220/24 V),
Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza
devono essere mantenuti fuori de! luoge conduttore
ristretto
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella
| carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
| ! Farresto in tutta sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bucno
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso
e stesi in modo da non intrakciare il posto di lavoro '
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
.| Prima di effettuare I'allacciamenio della macchina efo
Investi | Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di
mento | lavoro

e | Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri {¢iog in
| Proiezi | Rispetto delle seguenli condizioni:
cnedi |- montato sull'utensile appropriato zlla lavorazione

scheg | in condizione di piena efficienza

geo ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile
| parti | con cordicelle o altri materiali
| Docu
| menti p— J

i Attrezzatur  AT.15 - Curvatubi motorizzato (52) (53)
a: -

Rischi | Misure sicurezza utilizzo

Surrisc | Aperture di rafireddamento, posizionale sulla carcassa
Avvio | Deve essere dotato di un interrutiore incorporato nella

| intemp | carcassa tale da consenlire la messa in funzionamento e
Contat | Carler di protezione del motore correitamente posizionato
tocon | e serrato
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Elettro | Programmare ed effetiuare una sistematica manutenzione |
cuzion | preventiva delle attrezzature |
eo L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a |
folgora | spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
zione | una spina non inserita nella propria presa risulti in
tensione
Le prese a spina utilizzale devono essere tali che non sia
possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti
in tensione della presa e con le parti in tensione della
spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio eletirico ha potenza superiore a 1000
Watt accertarsi che sia presenle a monte un interruttore di
protezione
Nei lavori all'aperto & vietato I'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio
isolamento per cui & vietato collegarii a lerra
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole
cisterne metalliche, cunicoli umidi, linterno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in
ambienti umidi o bagnati, & vietato 'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un !
trasformatore d'isolamento {220/220 V) o un trasformatore
di sicurezza (ad esempio 220/24 V),
Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza
devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
| ristretto
{ Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella
Lesioni | E' vietato compiera oparazioni di pulizia o quant'altro su_

Proiezi = Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo
one di | Buona lubrificazione motore e elemento filettante

| materi | Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi P

| Investi | Prima di utilizzare I'utensile assicurarsi di aver stretto bene
mento | il tubo da piegare

Investi | Evitare I'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si
menio | sta filettando

investi | Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato
mento

Docu
_menti |

Rischi Misuré_slcurezza utilizzo

Incend | Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di |

io taglio devono essere dotate di vaivola di non ritorno della
fiamma inserita il pill a valle possibile rispetto ai riduttori di
pressione
Le tubazioni non devone venire a contatto con sostante
quali grasso, olio, fango, etc.
La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di
almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protetie
da scintille e calore o se si lavora allesterno
Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco
Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o

_| taglio spegnere il cannello

"Ustioni | Le patte delle tasche ed i pantaloni devona avere i risvolti |

per evitare I'entrata di scintille e scorie
| Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o

Attrezzatur  AT.18 - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaido (64) {56) (66) (67)

WA i ey o e ; .
Esplos | Le bombole devonoe essere movimentate su idoneo

ione carrello e fissate verticalmente contre il ibaltamento e la
i per caduta

ribalta ! carrello portabombole ma alloggiarlo dentro idonei cassoni
| mento  metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
|0

carico. |l carrello portabombole dovra essere posizionato

| caduta | nel cassone in posizione verticale e andra
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Ustioni | Nelle zone di intervento & necessario impedire il transito o
o la sosta di altri lavoratori che non indossane DPI contro la
danni | proiezione di materiale incandescente
anon | Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai
Danni | Per lavorazioni protratte nel tampo & necessario utilizzare
| allapp | aspirator mobili dei fumi che li disperdano allaperto
arato | rispetto al luogo di saldatura, nscaldo o taglic . |
| Esplos | E' vietato effetiuare operazioni di saldatura o di taglio al
ione cannello nelle seguenti condizioni:
per su recipienti o tubi chiusi
formaz | su recipienti o tubi aperti che conlengono materie le quali
ione di | sotto l'azione del calore o dell'umidita possono da lucgo a
atmosf | esplosioni o altre reazioni pericolose
ere su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto
esplosi  materie che evaporando o gassificandosi sotto I'azione del
ve calore o dell'umiditd possono formare miscele esplosive
Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono
essere eliminate con 'apertura del recipiente chiuso, con | —_—
Esplos | Le bombole vucte deveno essere separate da quelle
ione o | piene e poste in posizione verticale assicurate con
| incendi | legatura contro la caduta e il ribaltamento
o |l deposito delle bombole deve essere predisposto in
Incend | Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le
iodi | quali le scintille potrebbero giungere a materiali
Incend | Allontanare aventuali materiali infiammabili
io di

Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento

Lesioni | Gli addetti devono utilizzare | DPI prescritti {guanti)

Inalazi | Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del

| one di | rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di
fumi vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare
prodott | Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi
idalla ' edigas prodotti dalla zona di respirazicne dei lavoratori
fusion | addetti; se i materiali imbrattati di olic e oggetto di
Cadut  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di

‘adi | sicurezza a sfilamento rapido) s
Proiezi | Posizionare schermi di protezione per lavorazionidi =~
Radiaz | Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie
ioni: opaca {
visibili,
uitravi
Proiezi | Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI presciitti
onedi | -

| Sorve
glianz
a

| sanita

}m._ |
Doctu

' menti

|

| Attrezzatura: AT A7 - Fliettatrice (58) (69}
____Rischi |

Misure sicurezza utilizzo

| Movimenti

Surriscaldamento _ Aperture di rafireddamento, posizionate sulla carcassa molore, pulite e libere

| Impugnatura laterale delfutensile, quando presente, commettamente posizionata e serrata
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Avvio Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
intempestivo l'arresto in tutta sicurezza

Contatto con Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato

organi in

Lesioni alle mani__| E' vietato compiere operazicni di pulizia o quant'altro su organi in moto

Elettrocuzione o | Programmare ed effettuare una sislematica manutenzione preventiva delle attrezzature

folgorazione L'apparecchiatura elettrica deve avere le denivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina ulilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatio con le
parti in lensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un inferruttore
di protezione

Nei lavori all'aperto & vietato l'uso di utensili elettrici poriatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietalo collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti {ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, I'interno di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato I'uso di utensili
elettrici portalili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V),

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuli fuori del luogo conduttore
ristretto

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine efo attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina efo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
linterruttore & monte della presa risulti aperto (tolta correnie alla presa)

I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Proiezione di Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo
materiali Buocna lubrificazione motore e elemento filettante
Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi

Investimento da | Prima di utilizzare I'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo da piegare
parti in movimento

Ustioni Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo 'uso perché potrebbe essere molte caldo
Investimento e Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro
lesioni di hon
Documenti
Attrezzatura: _AT.18 - Trapano a hatteria (60} (61) ! = =
Rischi i - Misure sicurezza utilizzo
Contatto con | Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato
_organi in _ L S— =
Awvio Deve essere delato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e

intempestivo _| Farresto in tutta sicurezza : — = o . o

Surriscaldamento | Aperture di raffreddamento, posizionale sulla carcassa motare, pulite e libera e —
| Proiezione di La punta deve essere fissata in modo adeguato

schegge L'attrezzatura deve avere le protezioni integre

Non manomettere la protezione de! disco
| Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione
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, Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili
Manlenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi

Investimento e
lesioni a non

| addetti

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri {cio& in luoghi © posizioni nelle quali pud essere soggetto a
caduta)

Lesioni alle mani

Non sostituire la punta con il trapano in movimento

E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto

Documenti - B
Attrezzatura: ~AT.A9 - Avvitatore elettrico (62) (63} ——
Rischi | Misure sicurezza utilizzo

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Interrompere l'alimentazione eletfrica nelle pause di lavoro

Elettrocuzione o
folgorazione

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature \‘
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le

parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento |
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore
di protezione

Nei lavori allaperto & vietato 'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietalo collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretli {(ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, linterno di tubazioni
| metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la picggta o in ambienti umidi o bagnati, & vietato I'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V., WMilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un [
trasformatore di sicurezza {ad esempio 220/24 V), |
Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore
ristretto

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e
Varresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avera una ‘

regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate |
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina efo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che
linterruttore a monte della presa risulti aperto {tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Proiezione di

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Documenti

| Attrezzatura:

AT.20 - Shobinatrice elattrica (64) (66} 3

L

[ Rischi

| B Misure sicurezza utilizzo
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Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura eletinca deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi {ali da impedire che
una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devano essere tali che non sia possibile entrare accidentaimente in contatto con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interrutiore
di protezione

Nei lavori all'aperto & vietato I'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietalo collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, linterno di tubazioni
metalliche, scavi ristretli nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato 'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Ulilizzare un trasformatore disolamento (220/220 V) o un
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);

Sia il rasfomatore d'isolamento che quello di sicurezza devano essere mantenuti fuori del luogo conduttore
ristretto

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamente e
Farresto in tutta sicurezza

Le macchine efo attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchina efo atirezzalure al quadro di distribuzione controliare che
linterrutiore a monte della presa risulti aperio (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
1 cavi non devone essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

Investimento e

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
| Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (ciog in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto a

2 ' =,

TGl appoggi inferiore e superiore devono essere piani @ non cedevoli, {sono da preferire le scale dotate di piedini

lesioni a non
| addetti caduta) -, T
Cadutaper _| Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito
BDocumenti
Attrezzatura: AT.21 - Sbobinatrice manuale (68} {67)
| Rischi Misure sicurezza utilizzo
Investimento di Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro
non addetti =
Caduta per _| Stendere il cave fuori dalle zone di possibile transito
Documenti ]
[ Attrazzatura: AT.22 - Scale ad elementi innestablli (68} (68)
Rischi Misure sicurezza utilizzo
Caduta dall'alto
per rottura, ragolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale
scivolamento o
ribaltamento

Durante 'uso assicurarsi della stabilita della scala e quando necessario far trattenere al piede da alira persona
Curare la correfta inclinazione della scala durante 'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza
della scala stessa
Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:
- resistenza
picli {di tipo antisdrucciolevoli) fissali ai montanti (incastrati, per guelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro
applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe pib di 4 metri)

| altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce I'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti
. La scala deve avere:
ogni elemento in oftimo stato di conservazione

| i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita inferiore dei due montanti in buono stato
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Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gh utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in
i modo da impedirme la caduta

| Documenti |
| Attrezzatura: AT.23 - Tester {70} (71)
Rischi o e Misure sicurezza utilizzo
Elettrocuzione Utilizzare atirezzature a norma
degli addetti
Urti, colpi, impatti, | Impugnare saldamente l'utensile
compressioni, Assumere una posizione corretta e stabile
punture, taglie | Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
abrasioni Neon abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
L'utensile non deve essere deteriorato
| D | Sostituire | manici che presentino incrinature o scheggiature e siano ben fissati
| Tagli, abrasioni T i
Documenti
| Attrezzatura: AT.24 - Avvitatore pneumatico (72) {73} i
| Rischi Misure sicurezza utilizzo .
| Rumore (74) (75) | Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare & formare i lavoratori su rischi ‘
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I
Proieziona di Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza devono essere integre e funzionanti
schegge e
frammenti di _ S S
Scoppio delle | Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare scluzioni di fortuna con
tubazioni nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistonc alla pressione interna del tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi
Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa
Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavaro o quello degli altri ed in modo che non

subiscano danneggiamenti,

Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti;

Non disporle su superfici sporche di oli o grassi

Attacchi dei tubi fiessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o
altri sistemi; consigliati giunti a baionetta

La strumentazione deve essere integra e funzionante

Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato

Tenere sotto controlla i manometri

Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso

Intralcio ad altre
lavorazioni

Le tubazioni non devono costituire intralcio 2 transiti o altre lavorazioni ' - |
A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino

tubaziconi d'aria
compressa

Tubazioni perfettamente funzionanti
Aftacchi dei tubi flessibili al serbaloio d'ana compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di

collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o
altri sistemi, consigliati giunti a baionetta

, Investimento e
lesioni a non
addetti -
Lesioni alle mani

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro

Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cio in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto a
caduta)

E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto

| Sorveglianza
sanitaria

Segnaletica
Documenti
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—

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in fuﬁii'onari'ie_ﬁ:_e“

_ Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa molore, pulite e libere
Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mabili intermedi tali da impedire che

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatio con le
parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante e fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio eletirico ha potenza superiore a 1000 Watt accerlarsi che sia presente a monte un interrutiore

Nei lavori all'aperto & vietato I'uso di utensili eletirici portatili a tensione superiore a 220 V
| Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & vietato collegarli a terra
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, lnternc di tubazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la piocggia o in ambienti umidi o bagnati, & vietato l'uso di utensili
elettrici poriatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un

Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e

Le macchine efo attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una
1 cavi elettrici di collegamento devono essere idonel all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Prima di effetiuare ['allacciamento della macchina efo attrezzature al quadro di distribuzione controllare che

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni

DI
| VITERBO |
i
| L
|
Attrezzatura: AT.25 - Trapano (78) (77}
Rischi | Misure sicurezza utilizzo
Contatto con | Carter di protezione del motare correttamente posizionato e serrato
| organi in
Awvio
intempestivo I'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento
Elettrocuzione o
folgorazione
una spina non inserita nella propria presa risulti in lensione
di protezione
trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V),
ristrefto
l'arresto in tutta sicurezza
regolare manutenzicne
5 Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Vinterruttore a monte della presa risulti aperto (lolta corrente alla presa)
Proiezione di | Punte sempre ben affilate

Lesioni a parti del
corpo, anche per
movimenti
intempestivi

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive dioli o gra551

Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili
Impugnatura laterale deli'ulensile, quando presente, correttamente posizionata e serrala
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilitd adeguata

Investimento e
lesieni a non
addetti

| Interrompere F'alimentazione elettrica durante le pause dilavoro
Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (ciog in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetio a
caduta)

Lesioni alle mani

Non sostituire la punta con il trapano in movimento
E’ vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in molo

Rurnore (78} (79)

2.3.16)

Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valulazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.I

‘Sorveglianza

sanitaria

 Segnaletica

Documenti

MATERIALI

Materiali forniti/utilizzati: Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi - Terra, ghiaione misto in natura - Barre d'acciaio, rete
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metallica o plasticata per recinzioni - Tavole, ecc. in legno - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo,...etti in calcestruzzo,
chiusini in ghisa - Baracche di cantiere - Materiali edili in genere {laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Profilati e
lamierali metallici - Conglomerato, eventualmente additivato - Ghiaione misto in natura - Malta di cemento - Sabbia -
Tubazioni in acciaio rivestito - Guaina termoresistente - Valvole di intercetiazione - Tubazioni, condotte - Elementi ferma
flusso - Elementi in calcestruzzo - Elementi in peperino - Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate - Funi di
imbracatura, metalliche e fasce in nylon {accessori di sollevamento) - Manto stradale fresato - Tubazioni, raccordi, pompe -
Ferro d'armatura in barre, rete eletirosaldata, tralicci, ecc - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato - Casseforme
metalliche - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua - Elementi in legno, metallo ecc -

Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo - Terra, ghiaia

[ Materiale: MT.01 - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi

Misure sicurezza utilizzo

Risch
5
| il tipo di rifiuto ed il luogo di stoccaggio ¢ smaltimento
' Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi,
seguendo le disposizione del responsabile; vanne
‘ depositati nei luoghi indicati in modo da non impadire la
| circolazione degli uomini e dei mezzi, non depositare

II responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare |

Lesio
ni alle |
| mani |
| per |

Inalazi
one di

| polver |

[ Materiale: MT.02 - Terra, ghialone misto in natura

| R'*:Ch Misure sicurezza utilizzo

| I responsabile del cantiere deve identificare il luogo di
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei

luaghi indicati in modo da non impedire la circolazione
degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo

Inalazi
‘ one di
olver |

[Materiale: MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per racinzioni

i Misure sicurezza utilizzo

‘ Risch

Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile.
i | In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo
| che non rovini per instabilita; evitare che ci siano parti
taglienti e pungenti sporgenti e non segnalale; se
. confezienato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; ripoire ad
| altezza d'vomo in modo che risulti agevole la

| Lesio | Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita dei |
ni ad matena'1 in opera che prospettano su transiti
altre

parti
Lesu:\ Proteggere o segnalare le estremita della parte
' nialle  metallica sporgente

mani | | materiali devono essere movimentati con cura e presi |

| Lesio I | materiali in opera devono essere fissati in modo da
niai | impedime il ibaltamento; le parti sporgenti devono
pled| | essere evidenziale e protette; gli addetti devono

| utilizzare abiti adatti con parti non svelazzanti

| Materiale: MT.04 - Tavole, ecc, in legno




"
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i Misure sicurezza utilizze
+Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi L
Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole

etc. vanno depositate in modo da evitare il loro
scivolamento, con interposti fravetti in legno muniti di
| cunei e per facilitame la movimentazione; evitare ci |

Lesio
ni alle
mani

per —
Lesio | Movimentare con cura i materiali
ni ai

| Puntu | Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i
| re ai | chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali
piedi | nelle posizioni prefissate

(per {0 = e — d
| Materiale: MT.05 - Tubazioni In PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa
s Misure sicurezza utilizzo |

Depaositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; | materiali
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
incrociandone |'orditura o sfalsandola in base alle
| dimensioni; interporre delle lraversine o depositare su
i bancali per facilitame il sollevamenlo; segnalare le parti |
| Inguin | Non disperdere il materiale nell'ambiente
Abrasi
oni,
uri, A A
Cadut | E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia
adei | manufatto nelle benne delle pale
manuf | sollevamento e la movimentazione

R oo o
Ilglast::ale. MT.08 - Baracche di cantiere

i Misure sicurezza utilizzo

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi

Depositare le baracche di cantiere seguendo le

istruzioni indicate dal responsabile; profilati metallici ed

i tralicci vanno depositati in modo da evilare il

ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci

| _, siano parti spergenti non segnalate, depositare su

| Lesio | | materiali devono essere movimentati con cura e presi
nialle ' saldamente in mano ;
mani |

Lesio | | materiali devono essere movimentati con cura e presi
‘niai | saldamente in mano

[Materiale: MT.07 - Materiall edili in genere (taterizi, legnami,

tubazioni pvc, plastiche, atc) (1)

| R'sfh Misure sicurezza utilizzo
responsabile; evitare il sovraccaricamento; | materiali

vanno depositali in modo da evitare il ribaltamento, i

|
| Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del
! materiali vanno depositali in modo incrociato e sfalsato |

Lesio
ni alle
mani

|per_ | =
| Lesio  Mavimentare con cura i materiali
niai

Abrasi |

oni, |
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I [ . ) I FETOE -

Docum [

enti = i
! Matariale: MT.08 - Profilati e lamlerati metallicl B R Yo e 5 LT S

RI“:Ch Misure sicurezza utilizzo
il Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi == =— ==
| Depositare i profilati e lamierati metallici sequendo le

istruzioni indicate dal responsabile; evitare il
‘ sovraccaricamento, i profilati e lamierati metallici vanno |
depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo
| incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non.

Lesio || materiali devono essere movimentati con cura e presi

ni alle ' saldamente in mano

mani | materiali devono essere immagazzinati con cura e L AR

Lesio | | materiali devono essere movimentati con cura e presi

niai | saldamente in mano

Risch
i

| Materiale: MT.09 - Conglomerato, eventualmente additivato

Misure sicurezza utilizzo

Inalazi
one di

vapori

Seguire le disposizioni contenute nella scheda di
sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI
pravisti

altre
parti
del...n
tro le

laggre |

Irritazi

one

e

| Materiale;

MT.10 - Ghialone misto in natura

Risch
i

Misure sicurezza utilizzo

1l responsabile del cantiere deve identificare il luogo di

Inalazi
one di
polver e e
[Materiale: MT.1{-Maltadicemento(sy e |
| Rls;ch Misure sicurezza utilizzo
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoli devono ——s:

-

Irritant
e per
la

| pelle

essere conferiti in discariche autorizzate

Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni

indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento,
| cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in

| Irritazi !

! Docum |
enti

| Matariale:

MT.12 - Sabbia
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Risch | ’
I "':‘:h Misure sicurezza utilizzo l

Il responsabile del cantiere deve identificare il lucgo di |

Irritant | Non inalare le polveri;
e per | Ventilare il locale di lavoro;

i
levie | i ~ ;s J

R'*:':h Misure sicurezza utilizzo I

Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicale dal |
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali
vanno depositati in modo da evitare i ribaltamento

| incrociandone I'orditura o sfalsandola in base alle
| dimensioni; interporre delle traversine o depositare su
3 | bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti
Abrasi |
oni,
! Cadut | E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia
tdei manufatto nelle benne delle pale
manuf | sollevamento e la movimentazione

[ Materiale: MT.14 - Guaina termoresistente (4]
Risch
i

Misure sicurezza utilizzo

Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella |
confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento usando
una orditura incrociata o sfalsata in base alle
dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo

Lesio
ni alle
mani
L E
i Inguin_| Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata T T e R e S b
Docurm |
enti | -
Materiale: MT.15 - Valvole di intercettazione i L
Risch
; Misure sicurezza utilizzo
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate
nella confezione, evitare i sovraccaricamento; vanno
| depositati in modo da evitare il ibaitamento usando
una orditura incrociata o sfalsata in base alle
___ dimensioni dei rotoli; per facilitare il depasito e lo == L
Colpi,
compr ==

| Materiale: MT.16 - Tubazioni, condotte

Risich | Misure sicurezza utilizzo

Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; | maleriali
| vanno depositati in modo da evitare il riballamento
incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle
| dimensioni, interporre delle traversine o depositare su

iAbr"agi |'
ioni, |
|_

| bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti |

Cadul | E' vielato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia
adei | manufatio nelle benne delle pale

manuf  sollevamento e la movimenlazione
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[Materiale: MT.17 - Elementi ferma flusso
RL’;"“ | Misure sicurezza utilizzo

| Depositare i material seguendo le istruzioni indicate dal }

responsabile, evitare il sovraccaricamento, | materiali

vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento

| incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle
dimensioni, interporre delle traversine o depositare su |
bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti

Colpi,
compr

Materiale: MT.20 - Elementi in calcestruzzo

RI“;‘:h Misure sicurezza utilizzo
| Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi # s |
1 Depositare | materiali seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i profilati
metallici ed i tralicci in acciaio vanno depositati in modo
da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato;
evitare ci sianc parti sporgenti non segnalate; N (ol =
Lesio
ni alle
mani
per___ i o
Lesio | Movimentare con cura i materiali
ni ai

[Materiale: MT.21 - Elementi in peperino

, e —a L
; Rlslch Misure sicurezza utilizzo
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccagg p—
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal |
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i profilati
metallici ed i tralicci in acciaio vanno depositati in medo
da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato;
evitare ci siano parli sporgenti non segnalate;
Lesio '
ni alle
- mani |
| per o _ i T
Lesio = Movimentare con cura i materiali {
niai | S 1

Materiale: MT.22 - Alberi, piante, essenze arboree anche tagliata

Rlslch Misure sicurezza utilizzo
I Il responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare
| il modo ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare la ramaglie, i legnami, i rifiuti seguendo le
istruzioni indicate dal responsabile.
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo
che non rovini per instabilita; evitare che ci siano parti
taglienti @ pungenti sporgenti e non segnalate; se
| confezicnato riporre come indicato sul cartone di
Lesio
| ni alle
mani |
r —
Inalazi | :
| one di
|polver |




| Materiale: MT.24 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) {5} (6} (7] (8}
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PiaNg DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ris;ch Misure sicurezza utilizzo
I I ganci di imbracatura devone avere le mollette di
sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in
caso di urti accidentali
Le funi di imbracatura devono avere certificato del
fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e
devono portare il marchio del fabbricante
Le funi di imbracatura devono riporiare la portata
massima consentita incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitalo che I'angolo
al vertice delle funi sia superiore a 80 gradi e che le funi
possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano
pieghe anomale e strozzature
Le funi di imbracatura devono essere integre ed in
buono stato di conservazione
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punli di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni
| atmosferiche, elc ——
Cadut | Sostituire le funi metalliche quando un trefolo &
adel | completamente rotto, quando sono ammaccate, con
carico | strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano
per asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili
rottura | abbiano una sezione > 10% rispetio alla sezione
funi e | metatlica totale della fune
ganci | Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di
Cadut | fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura
adel | o morsettatura, allo scope di impedire lo scioglimento
carico | dei trefoli e dei fili elementar.
Adem
pime
nti B e -
| Docu
menti

Materiale: MT.25 - Manto stradale fresato

Misure sicurezza utilizzo

"Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di |

Depaositare it manto stradate fresato seguendo le

sovraccaricamento; vanno depasitati in modo da evitare
il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata
in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare it

| Risch [
| i
istruzioni indicate nella confezione; evitare il
Inalazi
one di

polver
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DI alla zona artig
VITERBO
PiaNO DI
Materiale: MT.28 - Tubazioni, raccordi, pompe
Risch [

Misure sicurezza utilizzo

nella confezione, evitare il sovraccaricamento; vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento usando
una orditura incrociata o sfalsata in base alle
dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo

[
|
i

' Colpi,
compr

Depdsitafé i materiali seguendo le istruzioni indicate |

SICUREZZA E COORDINAMENTQ

[Materiale: MT.27 - Ferro d'armatura In barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc

| Rlsfh Misure sicurezza utilizzo
Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in
| funzione delle quantita di prelieve, in modo da evitare
impigliamenti nel prelieve e movimentazione
Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento;
le gabbie ed i ferri vanno depositati in modo da evitare
il ibaltamento in modo incrociato o sialsalo; evitareci | = =g
Escori | Indossare i guanti
azioni
e
danni e i e e e e T
Lesio | Indossare calzature di sicurezza con suola
niai | imperforabile e puntale i 4| = =~
| Lesio Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita
niad |degli stoccaggi che prospettano su transiti
altre
parti o R
investi | |l sollevamento e la movimentazione con gru, camo
mentc | ponte, ecc., dei fasci di ferro e delle gabbie devono
per essere effetluata utilizzando funi, fasce, catene & non

| cadut_| | impiegando i legacci di confezmnamento

'MT.28 - Tavola, listelli, ecc. In lagno o pannelli in

multistrato

Misure sicurezza utilizzo

Materiale
Risch
i

f - - -
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi

dal responsabite, evitare il sovraccaricamento; le tavole
etc. vanno depositate in modo da evitare il loro
scivelamento, con interposti travetti in legno muniti di

Depositare le tavole etc. sequendo le istruzioni indicate |

ni alle
mani
(per |
Lesio
| niai
Puntu

Mowmentare CDI‘I CUFE i materlall

| 'Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare |
| re ai | chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali
piedi | nelle posizioni prefissate

Lper |

'MT.29 - Casseforme metalliche
Misure sicurezza utilizzo

[ Materiale:
| Risch !
i
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Impiege di funi e ganci a norma.

Collegare i ganci entro gli appositi punt;;

Attuazione di corrette procedure da parie di imbracatori

e gruisti |

Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazicne

posti sui pannelli

Durante gli spostamenti 'area deve essere libera e

transitabile

Legare una corda di canapa all'estremita inferiore del

pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti,
| ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi

Durante lo stoccaggio si dovrannc adotlare tutte le

misure per evitare danni agli addetti

Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal |

Cadut Agganciare le funi di acciaic ai punti di applicazione
posti sui pannelli
dall‘alt procedure da parte di imbracatori e gruisti

f——
| Investi | Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la messa in

Investi | Legare una corda di canapa all'estremita inferiore del
mento | pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti,

di ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi

perso

Investi | Fissare i pannelli al suole o sui solai con puntelli
mento | adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi
di | "Innocenti” nelle puntellazioni

Bloccare i pannelli fra loro con bulloni e tiranti quotati

Durante gli spostamenti I'area deve essere liberae

mento | tiro dei cavi di sollevamento ancorati ai punti di
di sollevamento
perso | Dopo la rimozione delle puntellature, staccare i pannelli |

L

_Evitar |

| e per

Cadut | Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le
adi | lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili. A
_addett  montaggio completato, possono essere montate
Ui, | Durante le lavorazioni si dovranno adottare tutte le
colpi, ' misure per evitare danni agl addetti

compr

ession

Materiale: MT.30 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (9)

isc
i s; . | Misure sicurezza utilizzo

I Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; svitare il sovraccaricamento;
baratioli, fattine o altro vanno depositate in modo da

| evitare il ribaltamento e Ia fuoriuscita del prodotto

' Inquin_| Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata
Irritant i

i e per | Non inalare i fumi

[

Irritant | Ventilare il locale di lavoro;

sper Lt o _r_ S e =g S
enti | : |

Materiale: MT.31 - Elementl in legno, metallo ecc

P

- R"-’;Ch ' Misure sicurezza utilizzo ‘~‘

Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo le
disposizioni del responsabile; vanno depositati al
coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma
| depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti
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Escori | | matenali devono essere movimentati con cura e presi
azioni_| saldamente in mano

Cadut
ladi |

Materiale: MT.32 - Conglomerato asfaltico/bltuminoso a caldo (10) (11)
Rlﬁch Misure sicurezza utilizzo

Initazi

one
alla
pelle i = |
Ustion | Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del

Inalazi
one di
polver
|i WSS |
Sorveg !
lianza

sanitari

a
Docum

Materiala:  MT.33 - Terra, ghiaia
i Misure sicurezza utilizzo

Il responsabile del cantiere deve identificare il fuogo di
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei

luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione
deagli uomini e dei mezzi: non depositare lungo il bordo

Inalazi
one di _
polver e e B

2.3.17) DPI

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Copricapo di protezione - Creme protettive - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche -
Guanti contro le aggressioni elettriche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Indumenti ad alta visibilita - indumenti di protezione -
Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Stivali di sicurezza
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2.3.18) FASI DI LAVORO

F.01 | Accantieramento — 1
F.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio
F.01.02 Realizzazione di recinzione di cantier...infissi nel terreno e rete plastificata
F.01.03 Realizzazione di accesso al cantiere
F.01.07 _| Carico e scarico materiali in cantiere . ~
F.01.08 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci
| F.01.10 Rimozione di recinzione di cantiere {rele plastificata) - |
F.01.11 Rimozione di cartellonistica di cantie...tuali semafori provvisori negli incroci =
F.02.01.01 Scavo a mano fino alla profondita di m 1,50 , anche in presenza d'acqua
 F.02.01.02 Asporto materiali di risulta (carico, trasporio, scarico} =
F.02.02 Posa tubazioni, canne di discesa, pozz...egamento degli allacciamenti esistenti —
F.02.02.02 | Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetii
F.02.02.03 | Getto di cls di rinfianco, sigillature B
F.02.02.04 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti N .
F.02.03.01 Consegna, stoccagqio e movimentazione materiali
F.02.03.02 Costipamento e rullatura =
F.05 Opere di demolizione e rimozione
F.05.01 Rimozione cigli stradali
| F.05.02 __| Taglio e rimozicne di atberi e cespugli N S
F.05.03 Rimozione di cartellonistica veicale
F.05.04 Smontaggic di quard-rails _
F.05.05 Fresatura manio
F.06.01 Realizzazione manto stradale ed opere complementari
Realizzazione cordolature dei marciapiedi e delle aiuocle At
F.06.01.01 __| Realizzazione sottofondi e h
F.06.01.02 Posa in opera e fissaggio con malta cementizia su piano di appoggio predisposto; eventuali scalpellamenti e
stuccatura dei giunti N
F.06.03 Realizzazione manto stradale =
_F.06.03.01 | Stesura manto bituminaso . .
{Fase: F.01 - Accantieramento T Magnitudo del danno: 2 =]
Attivita: F.01.01 - Pulizia dell'area dell’accantlaramento e dello steccaggio Probabilita del danno; 2
1 g Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza
Lesioni Ridurre il pit passibile la movimentazione manuale dei materiak utilizzando mezzi : 1
| dorso- meccanici ausiliari per i carichi superiori 2 30 kg o di dimensioni ingombranti o di
lombari per | difficile presa
movimentazi | Il personale addetio a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
__Tipologia — ____ Descrizione — —
}_Manslong_ _____| Capo squadra {fondazioni, strutiura pi._uttura in c.a, struttura di copertura)
Muratore polivalente
| = Autista autocarro g i
Palista i
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi 5
Terra, ghizione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali -
Attrezzi mobili o portatili @ motore a scoppio
Autocarro ]

(Mezzi
|

Pala meccanica
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Fase: F.01 - Accantieramento T Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con palatti In ferro infissl | Probabilita del danno: 2
i nel terreno e rete plastificata Valore del rischio: 4
e - | Rumore: 77d8
Rischt B Misure sicurezza — i |
varie part Indossare i DPI previsti dai materiali in questione |
del corpo per i
€o...con !
materiali | . s
___Tipologia | - Descrizione =
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura pi...uttura in c.a., struttura di coperura) ) L]
| Muratore polivalente
) | Operaio comune polivalente | = i -
Materiali | Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni 2 = e |
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Compressore d'aria
T Martello perforatore scalpellatore
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) ik T
Fase: .01~ Accantieramento - [ Magnitudo del dannc: 2
Attivita: F.01.03 - Reallzzazione di accesso al cantlere | Probabilitd del danno: 2
| Valore del rischio: 4
: A . Rumore: 77 dB
| Rischi | ~_ Misure sicurezza e B
varie parti Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
del corpo per
€o...con
materiali
Tipologia | - = __Descrizione = —
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura pi...uttura in c.a., struttura di copertura) g |
Muratore polivalente
| Operaio comune polivalente
‘Materiali Bame d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni e ST T
Tavoele, ecc. in legno
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali AT
| Compressore d'aria
Martello perforatore scalpeliatore i gl - —m |
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) .
Fase: TF.01 - Accantieramanto Magnitudo del danno: 2
Attivita: | £,01.07 - Carico e scarico materiali In cantiere Probabilitd del danno: 2
L 1k | Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza e e T
Lesioni Ridurre il pilt possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
dorso- meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di
lombari per | difficile presa
| movimentazi | Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichideve | —
Investimento | Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato
per Stoccare | materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm
ribaltamento | Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con
| stoccaggi o | supporti laterali
per | Vietato salire direttamente sugli stoccagqi. impiegare, ad es , scale a mano anorma_ | =0l = 4
varie parti Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
del corpo per
C0...CoN
materiali | : . ot __ = i
| Tipologia | e T Descrizione
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[ Mansione | Capo squadra (fondazioni, struttura pi...uttura in ¢ a., struttura dicopertura) e 1
Autogru
~ Autistaautocarro I - - B |
i ~Addetto al carrelio elevatore % == o i
 Materiali | Materiali edili in genere {lalerizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche etc) i —
Attrezzature Ulensili ed attrezzature manuali —
Mezzi | Autocarro e =1
| Gru su carro o autocarro
[Fase: F.01 - Accantieramento - . - | Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.08 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per Probabilith del danno: 2
j deviazionl; di eventuali semafori provvisori neqli incrocl | Valore del rischio: 4 .
! Rischi | Misure sicurezza | |
Investimento | Consentire 'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni
di estranei
alle PR = = |
Investimento | Delimitare 'area e consentire I'accesso esclusivamente agli addetti alle opere di
di non assistenza N M
addetti | Impiego di ceslello, passerella telescopica autosollevanie, passerelle, trabattelli, scale
dall'alto, & norma
durant...ni su
 postazioni di 1 .
Tipelogia | 2 Descrizione i
Mansione Capo squadra {fondazioni, struttura pi...utiura in ¢ a., strultura di copertura) " -
| Muratore polivalente
" Operaio comune polivalente =
Materiali | Profilati e lamierati metaflici -
Attrezzature | Wensili ed attrezzature manuali ol =
| Avvitatore a batteria
Scale doppie & N
Mezzi ‘Aulocarro
Fase: F.01 - Accantieramento - - — | Magnitudo del danno: 2 ]
Attivita: F.01.10 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) | Probabliita del danno: 2
Valore del rischio: 4
o i Rumore: 77 dB
Rischi | ~ Misure sicurezza
varie pari | Indossare i DPI previsti dai materiali in questione
del corpo per
€0...con
materiali | g et
Elettrocuzion _Collegare allimpianto di messa a terra del cantiere L
Tipologia _— ___ Descrizione
_Mansione .. Capo squadra {fondazioni, struttura pi_. uttura in c a, struttura di copertura)
| Muratore polivalente
Operaio comune polivalente _ " i
| Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni _ = — N
Attrezzature Utensili ed atirezzature manuali )
Compressore d'aria
Martello perforatore scalpellatore - _—_J
Fase: F.01 - Accantieramento | Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.11 - Rtmozione di cartellonistica di cantiere e per deviazionl; di Probabilita del danno: 2
| eventuall semafori provvisori negli Incroci Valore del rischio: 4 —
Rischi Misure sicurezza B
addetti Impiega di cestello, passerella felescopica autoscllevante, passerelle, trabattelli, scale
dall'alto, | a norma

durant._.ni su

postazionidi |
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Investimento | Consentire I'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni
di estranei |
Lalle S S —— —— T ———
| Investimento | Delimitare 'area e consentire 'accesso esclusivamente agli addetli alle opere di
di non assistenza _ ] i | = o
Tipologla = e et Descrizione B4
Mansione | Capo squadra (fondazioni. struttura pi uttura in c.a , struttura di copertura} .
Muratore polivalente
N I_Operaio comune polivalente = | - =
‘Materiali | Profilati e lamierati metallici - = — -
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali R 3
Avvitatore a batteria
Scale doppie 2 A -
‘Mezzi Autocarro B |
Fase: | F.02.01 - Realizzazione Implanto fognatura ed acquedotto [ Magnitudo del danno: 3
Attivita: | Scavo | Probabilita del danno: 4
| F.02.01.01 - Scavo a mano fino alla profondita di m 1,560 , anche in ' Valore del rischlo: 12
——— |.presenza d'acqua : . Rumore: 79 dB !
Rischi Misure sicurezza - J
| Malfunziona | Non manometiere i dispositivi di sicurezza —
mento dei
disposilivi di . L
Elettrocuzion | | cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato |
e e dal calpestio e pertanto vanno tenuti cpportunamente sollevati da terra l L1 el |
Tipologla Descrizione
Mansione Capo squadra opere edili
| Muratore polivalente
) Operaio comune polivalente = -
Autista autocarro o
Materiali Terra, ghiaione misto in natura _ .= ] :
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali .
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile
Fasa: | F.02.01 - Realizzazione impianto fognatura ed acquedotto | Magnitudo del danno: 2 I
Attivita: Scavo | Probabilita del danno: 2
F.02.01.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) | Valore del rischio: 4
__ Rischi Misure sicurezza _
| per Per trasporto di matenale arido, se necessario, limitare la polverosita bagnando i
polverositd | materiale o coprendolo con teloni
"Danneggiam | Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall area di cantiere; non caricare materiall
ento della eccessivamente bagnali e nan caricare oltre le sponde
| viabilita per =
Tipologia . Descrizione
Mansione Capo squadra opere edili i o . . |
Operaio comune polivalente
 TAutista autocarro - o R
' Palista = = B |
| Materiali | Terra, ghiaione misto in natura o o —= - i s
| Attrezzature  Ulensili ed attrezzature manuali |
Mezzi | Autocarro con cassone ribaltabile = o e T |
Pata meccanica J
Fase: F.02.02 - Realizzazlone impianto fognatura ed acquedotto | Magnitudo del danno:2
| Attivita: Posa tubazioni, canne di discesa, pozzetti di imbocco, posa di chiusinie | Probabllith def danno: 2
‘ collegamento degli allacclamentl esistentl i Valore del rischio: 4
| —d F.02.02.01 - Stoccagglo provvisorio materiali =_) e |
Rischi |

Misure sicurezza J
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| Cedimento | I materiali devono essere depositati in luoghi adatti che non interferiscanc con la |
degli circolazione di uomini e mezzi, su terreno con adeguata portanza ed in modo stabile, |
stoccaggi _depositati su traversine o bancali in modo da facilitarne # sollevamento e bloccandoli |
Tipologia ) Descrizione =
Manstone Muratore polivalente = -
Operaio comune polivalente
= Autista aulocarro o — i
Materiali | Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, . efti in calcestruzzo, chiusini in ghisa =
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali b
Mezzi Gru su carro o autocarro o
Autocarro
| Fase: | F.02.02 - Realizzazione implanto fognatura ed ac...egamento degli | Magnitudo del danno: 3
Attivita: allacciamenti esistenti Probabilita del danno: 3
F.02,02.02 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordie | Valore del rischio; 9
pozzettl e EE—.
Rischi | - Misure sicurezza
Lesioni ai Movimentare con cura i materiali
piediper | = - =)
Investimento | materiali devono essere spostati opporfunamente imbracati ed accompagnati
da caduta di LAty P =
Tipologia | Descrizione
Mansione Capo squadra opere edili i
Operaio comune polivalente
. | Aulista aulocarro
Materiali | Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo,...etti in calcestruzzo, chiusini in ghisa
 Attrezzature Utensili ed atirezzature manuali o .
Mezzi . Gru su carro o autocarro ~ !
Autocarro
Fase: [ F.02.02 - Realizzazione impianto fognatura ed ac...egamento dagll ] Magnitudo del danno: 2~ |
Attivita: allacciament! esistenti | Probabilita del danno: 2
F.02.02.03 - Getto di cls di rinfianco, sigillature i ! Valore dal rischio: 4
Rischi Misure sicurezza o [
Lesioni ai Movimenlare con cura i materiali i
piedi per ) .
Tipologla | Descrizione -
Mansione Capo squadra opere edili = =
Operaio comune polivalente
— i
Aulista autobetoniera
Materiali _ Conglomerato, evenlualmente additivato ) ]
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali i
Betoniera a bicchiere
Mezzi Autobetoniera = = - .
|Fase: F.02.02 - Realizzazione impianto fognatura ed ac.. egamento degli allacciamenti | Magnitudo del danno: 3
Attivita: esistenti Probabilita del danno: 1
F.02.02.04 - Intercettaziona e sezionamento degli allacciamenti esistenti | Valore del rischio: 3
_Rischi Misure sicurezza -
Danno Realizzare pozzetti di intercettazione e by-pass sulla condotta ed allacciamenti .
biologico per  esistenti; una volta sigillato il raccordo, demolire manualmente le condotte ed
contatlo, allacciamenti preesistenti nel punto di imbocco
inalazione
|
___Tipologia | - o Descrizione o e =3
Mansione | Capo squadraopereedili ; =
Operaio comune polivalente
_Attrezzature | Utensili ed atirezzature manuali =d = »
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| Materiali | Tubazioni in PVC, gres & calcestruzzo, . etti in calcestruzzo; chiusini in ghisa - |
Fase: | F.02.03 - Realizzazione impianto fognatura ed acquedotto | Magnitudo del danno: 2
Attlvita: | Rinterro | Probabilita de danno: 2
i F.02.03.01 - Consegna, stoccaggio e movimentaziona materiali ' Valora del rischio: 4
: Rumore: 80 dB |
| Rischi Misure sicurezza i, o)
| Investimento ' Consentire I'accesso solo al personale addelto alle laverazioni =T
di estranei
alte | = Je=a
Investimento ~ Delimitare ed individuare chiaramente la zona di aftivita
damezziin_| o — -
Tipologia | _Descrizione -
Mansione Capio squadraopafeedili=" ——— = = —#arasmsnon oo e B ceen Toaee g
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
| Palista . ]
Materiali | Ghiaione misto in natura i T ——)
| Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile - = |
Pala meccanica
| Fase: | F.02.03 - Realizzazione impianto fognatura ed acquedotto | Magnitudo del danno: 2
Attivita: Rinterro Probabitlitd del danno: 2
F.02,03.02 - Costipamento e rullatura Valore del rischio; 4
| Rumore: 88 d8
Rischi Misure sicurezza K
Investimento | Consentire 'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni
di estranei
alle T . - il
Investimento | Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attivita
damezziin .
Tipologia o Descrizione
Mansione Operaio comune polivalente
Addetto al rulle
Materiali | Ghiaione misto in natura == =
| Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 2
l Costipatore manuale {rana)
Mezzi | Rullo compressore ; =
'Fase: | F.05 - Opere di demolizione e simozione T [ Magnitudo del danno: 2
| Attivita: F.05.01 - Rimozione cigll stradali ! Probabilita del danno: 1
| oy Valore del rischio: 2
Rischi Misure sicurezza |
Caduta in
piang, B e = i
Tipologia e Descrizione
Mansione Capo squadra opere edili i =
Operaio comune polivalente
Materiali | Elementi in calcestruzzo v ity = —
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali = =
Compressore d'aria
Martello perforatore scalpellatore i = # = -I
' Fase: | F.05 - Opere di demolizione e rimozione [ Magnitudo del danno: 3 |
Attivita: F.05.02 - Taglio e rimozione di alberi e cespugli Probabilita del danno: 2
y | Valore dal rischio: 8
Rischi | Misure sicurezza Tt
| Colpi di sole

_colpi di B
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Lesioni | Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
dorso- | meccanici ausiliari par carichi superior a 25 kg per gl uomini e 15 kg per le donne o di
lombari per | dimensioni ingombranti o di difficile presa
| movimentazi | Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
one manuale | essere frequentemente turnato . = = |
‘Cadutain | - i —
piano per A
__ Tipologia e ___Descrizione
Mansione Capo squadra N _
Operaio comune
[ — Autista autocarro e o
| Materiali | Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate - |
Attrezzature Scale doppie - : = = 3
Motosega '
| Mezzi Gru su caro o autocarro_ g = =
Fase: ~ | F.05 - Opere di demolizione e rimozione A Magnitudo del danno: 2
| Attivita: F.05.03 - Rimozione di cartellonistica verticale Probabilita del danno: 2
g | . Valore dal rischlo: 4
Rischi ~_____ Misure sicurezza
addetti Impiego di cestello, passerella telescopica, passerelle, trabattelli, scale a norma
dall'alto,
durant...ni su :
postazioni di . . ~ il
Investimento | Consentire I'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni
| di estranei |
alle : i o | i
Investimento | Delimitare 'area e consentire I'accesso esclusivamente agli addetti alle opere di
dinon | assistenza ~ _
Tipologia ~ Descrizione
Mansione Capo squadra {fondazioni, struttura pi...utlura in ¢ a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente -
Materiali | Profilati e lamierati metaliici ) ] - '
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali -
| Avvitatore a batteria
Scale doppie o
Mezzi Autocarro i - .
'Fase: | F.05 - Opere di demolizione e rimozione ' ] Magnitudo del danno: 2
| Attivita: F.06.04 - Smontagglo di guard-rails Probabilita del danno: 1
1 l = - | Valore del rischio: 2 -
Rischi Misure sicurezza R
Investimento | Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attivita
da mezzi di

Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la
regolazione del traffico; in altemativa, collocare due semafori

Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattivita e
segnalarle con lampeggiatori a batteria

Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o
dispositivi equivalenti

Indossare indumenti ad alla visibilita
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Investimento | Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la

di persone & | regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori

mezzi non | mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

addetti (2) Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a ferra
Tutto il personale deve porre parlicolare attenzione alle segnalazioni e afle vie di
transito predisposte

Adeguare la velocita ai imiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d"uomo in
prossimita dei posti di lavoro

Segnalare l'operalivita delle macchine col girofaro

Dopo l'uso azionare il freno di stazionamento

Chiudere gli sportelli della cabina delle macchine

Non lasciare le macchine in moto senza sorveglianza

Lesioni Ridurre il pil possibile l]a movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
dorso- meccanici ausiliar per carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di
lombari per | dimensioni ingombranti o di difficile presa

movimentazi | Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve
one manuale | essere frequentemente turnato

‘Cadutadel | Impiegare solo funi e ganci a norma, complet di grilling di chiusura, periodicamente
carico per controllati

Non superare il carico massimo indicato su ganci e funi

Investimento | Organizzare stoccaggi solidi e lontani da transiti

per
ribaltamento | ol —
| Tipologia - Descrizione
. Mansione Capo squadra opere edili o
Operaio comune
 Materlali | Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

Profilati e lamierati metallici

Malta di cemento

 Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali

Compressore d'aria

Awvitatore pneumatico

Trapano

Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

Segnaletica  (2)  Disporre adeguata cartellonistica, . icazione della strada, D.LGS. n. 285/92

Rumore (3} | Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del
{4) | datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossatii D.P.|

Fase: F.05 - Opere di demolizione e rimozione Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.05.05 - Fresatura dal manto Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
- e t Rumore: 80 dB
Rischi | Misure sicurezza

! Caduta in
_piano, | s
Danneggiam | Provvedere allindividuazione dei condotti interrati
ento
accidentale

| Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nel
. . lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto
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e = = —

Tenersi sottovento nelle lavorazioni

meccanici ausiliari per carichi superiori a 25 kg per gli uomini & 15 kg per le donne o di |
dimensioni ingombranti o di difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazicni manuali dei carichi deve
essere frequentemente turnato

Transennare e segnalare adeguatamente if luogo di lavoro

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita bagnando il

Descrizione

da mezzi in
per
polverositd | materiale o coprendolo con teloni
|__Tipologla m—
| Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Addetto fresa per asfaito
Materiali Manto stradale fresato

| Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali

Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitarua Art, 168 comma 2 d) - Allegato XXXIIl

_Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita alevalo —

| F.08.01 - Realizzazione manto stradale ed opere complementari | Magnitudo del danno: 2 1]
| Realizzazione cordolature dei marciapiedi & delle aluole Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

Misure sicurezza

Ridurre il pit possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
meccanici ausiliari per carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di

Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve

Descrizione

F.08.01 - Realizzazione manto stradale ed opers complementari -
Realizzazlone delle cordolature dei marciapiedi e delle aiuole
F.06.01.02 - Posa In opera e flasagglo con malta cementizia su piano di
appogalo predisposto; eventuali scalpellamenti e stuccatura def giunti |

| Magnitudo del danno: 2
Probabilith del danno: 1
Valore del rischio: 2

Misure sicurezza

meccanici ausiliari per carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di

Il persenale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve

Descrizione

Mezzi
Sorveglianza  (4)
sanitaria N
Segnaletica {3}
'Fase:
| Attivita:
| = |'F.06.01.01 - Realizzazione sottofondi
Rischi
Scivolament | Calzature di sicurezza con suola antiscivolo
o in piang
Lesioni
| dorso-
[ lombari per | dimensioni ingombranti o di difficile presa
movimentazi
one manuale | essere frequentemente turnato
Tipologia |
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
" Autista autobetoniera
 Materiali __ Conglomerato, evenluaimente additivato
Attrezzature | Ulensili ed attrezzature manuali
Betoniera a bicchiere
Mezzi Aulobetoniera
'Fase:
Attivita:
_ Rschl |
Lesioni
dorso-
lombari per  dimensioni ingombranti o di difficile presa
movimenlazi
one manuale | essere frequentemente turnato
__Tipologia | ]
| Mansione | Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in peperino
Malta di cemento
_Attrezzature

| Utensili ed attrezzature manuali

! Betoniera a bicchiere
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Fasa: F.06.03 - Realizzazlone manto stradale ed opere complementari | Magnitudo del danno; 2
Afttivita: Realizzazione manto stradale | Probakilita del danno: 1
F.06.03.01 - Stesura mante bituminoso Valore del rischio: 2
Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza
Caduta in
piano, Tl ] a
Investimento | Transennare e segnalare adeguatamente il luogo di lavoro |
da mezzi in o S0 S - . —ie
Inalazione di
vapori di
catrame (6} — = — -
Inalazione Tenersi sottovento nelle lavorazioni
 dei gas di =
Tipologia | ~ Descrizione
Mansione Capo squadra {manti stradali}
i Operaio comune {manti stradali)
Addetto rifinitrice
Autista autocarro
Materiall Conglomerato asfaltico/bitumninoso a caldo -
_ Attrezzature Wensili ed attrezzature manuali o
Mezzi . Autocarro con cassone ribaltabile

Sowegliéﬁﬁ
| sanitaria

| Vibrofinitrice

(6)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorvég]lianzé sanitaria Art. 168 comma 2 d) - Allegato

3) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTIL!

In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovra chiamare l'addetto all'lemergenza. Solo in caso di
assenza dell'addetto all'emergenza |'operaio potra attivare la procedura sotioelencata.

. MODALITA' DI CHIAMATA
" l] 3 '=' TE'T ' RLA IR R s T

in caso df richlesta di intervento, il responsabile delf'emergenza
deve comunicare al 118 | seguenti datf:

In caso df r!chiesta di fntervento dei vigili di fuoco, it
responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 | seguenti

dati:
1.Nome deil'impresa del cantiere richiedente
1.Indirizzo preciso del cantiere

1.Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione del cantiere ‘

1.Telefono del cantiere richiedente

1.Patologia presentata dalla persona colpita {ustione,

emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ...)

1.Stato della persona colpita (cosciente, incosciente) ‘
1.Nome di chi sta chiamando
1.Farsi dire il nome di chi risponde

1.Annotare I'ora esatta della chiamata |

Predisporre tutto I'occorrente per I'ingresso del mezzi di
sS0ccorso in cantiere

1.Nome dell'impresa del cantiere richiedente
L.indirizzo preciso del cantiere

l.Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione del cantiere

1.Telefono del cantiere richiedente

1.Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)

1.Presenza di persone in pericolo (si - no - dubbio)
| 1.Locale o zona interessata all'incendio

1.Materiale che brucia

1.Nome di chi sta chiamando

1.Farsi dire il nome di chi risponde

1.Annotare l'ora esatta della chiamata

! Predisporre tutto 'occorrente per l'ingresso deil mezzi di soccorso
in cantiere

Nel seguito si ripraduce il cartello con i telefoni utili per lattivazione dell'emergenze.

Ntelefonica |

| Evento | __Chl chiamare i




COMUNE Progetto Esecutivo per il “risanamento e riqualificazione asse viario di collegamento
DI alla zona artigiana e commerciale di viterbo”
VITERBO
PIANQ DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
P1aNGC DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SMeIGenza | iGILI DEL FUOCO 115
EMErQeNza | PRONTO SOCCORSO 118
GUARDIA MEDICA 0761-237695
o . | CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
POLIZIA MUNICIPALE DI VITERBO 0761/228383
i(::];:gti dici | ACQUA - Segnalazione guasti 0761-343087
ELETTRICITA’ - Segnalazione guasti 800.900.800
GAS - Segnalazione guasti 800.922.650
Altri numeri Chiamate urgenti 197
ASL territoriale — Sede Viterbo VT3 0761-250169
Ispettorato del lavoro
ISPELS
Ospedale di Belcolle (Viterbo) 0761-3391
Committente: Amm.Comunale Viterbo -
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Gai 0761/348473
Progettisti e Coordinatori in Fase di Progettazione
Arch. Sergio Proietti rete
Geom. Emanuele Ricci 0761/348402
Geom. Simone Morucci 0761/348414
Responsabile di cantiere
Capo cantiere
Responsabile del servizio di prevenzione
Direttore dei lavori: ..
Coordinatore in fase di esecuzione: i
ALLEGATI

- Stima dei Costi della Sicurezza

- Fascicolo dell'Opera







